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Tiivistelmä 
 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin kansainvälisiä ja vaativia projekteja tekevään X Oy:öön 
selkeyttämään ja virtaviivaistamaan projektien taloudellisen ohjauksen tehtäviä projekti- 
ja talousosaston välillä. Työllä ja siihen liittyvällä tutkimuksella kartoitettiin sitä, miten 
työntekijät sekä projekti- että talousosastolla kokevat projektien taloudellisen ohjauksen 
eri työvaiheiden ja tehtävien jakaantuneen näiden kahden osaston välillä ja kuinka 
yksiselitteinen ja selkeä tämä jako on. Myös mahdollisten epäkohtien ja ristiriitojen 
esiin tuominen oli suotavaa.  
 
Tälle työlle oli olemassa silminnähtävä tarve, sillä projektien taloudelliseen ohjaukseen 
haluttiin löytää sujuvampia ja yksiselitteisempiä toimintatapoja. Näitä asioita haluttiin 
nostaa esiin ja kerätä yhteen, jotta toimintaa voitaisiin jatkossa kehittää 
tehokkaammaksi ja yhtenäisemmäksi. Tutkimuksen lisäksi tässä auttaa sen alustukseksi 
tehty teoriakatsaus, jossa keskitytään niin yrityksen laskentatoimen ja taloushallinnon 
kuin myös projektiliiketoiminnan ja projektien kustannusohjauksen asioiden esittelyyn.  
 
Työssä käytettiin haastattelututkimusta, joka toteutettiin kesä-heinäkuussa 2009. 
Haastattelut toteutettiin hyvin vapaamuotoisina, jotta haastatelluille jäi mahdollisimman 
paljon oman assosioinnin varaa ja tilaa esittää näkemyksiään.  
 
Haastattelututkimus osoittautui hyvin tarkoituksenmukaiseksi tämän tyyppisen 
selvityksen tekemiseen ja tuloksista saatiin täten myös autenttisia ja luotettavia. 
Tutkimuksen myötä vahvistui se tosiasia, että kehitettävää X Oy:n projektien talous- ja 
kustannusohjauksessa projekti- ja talousosastojen sisällä ja niiden välillä löytyi.  
 
Tutkimus antaa runsaasti pureskeltavaa projektien talousasioista niin X Oy:n projekti- 
kuin talousosastonkin työntekijöille. Näiden tulosten pohjalta projektien taloudellisia 
toimintatapoja voidaan yrityksessä lähteä kehittämään virtaviivaisemmiksi ja 
yhtenäisemmiksi.  
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Abstract 
 
This thesis was commissioned by company X, which carries out demanding 
international projects. The purpose of this work was to define and streamline the tasks 
related to the projects’ financial control, and clarify work-sharing between the project 
operations and finance departments. The research investigated what employees in the 
project operations and finance departments think the financial control tasks are at 
different stages of the projects, and what they think about the way the tasks are divided 
between the two departments. It also examines how unambiguous and clear this division 
is and brings out possible disadvantages and conflicts. 
 
This research was necessary in order to find smoother and more unambiguous methods 
for the financial control of the projects. It was important to bring out these issues and 
collect them together in order to make the company’s operations more efficient and 
coherent. Besides the survey part, the thesis includes a theory section which 
concentrates on descriptions of accounting, financial administration, project business, 
and project cost control issues. 
 
The survey was carried out through personal interviews, which were held at the turn of 
the months of June and July, 2009. The nature of the interviews was free-form so that 
the interviewees could bring up whatever issues they wanted, and express their views 
freely. 
 
The interview method turned out to be very suitable for this kind of survey; it made the 
results authentic and reliable. The results confirmed the fact that there are many aspects 
of project financial and cost control at company X which need to be developed.  This 
applies to work within the project operations and finance departments, and to work 
between the two.   
 
The research has given the employees in both departments lots to think about regarding 
projects’ financial issues at company X.  With the results of this research, there is a 
chance to start making projects’ financial routines more streamlined and coherent. 
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 1 Johdanto 
 
Opinnäytetyöni aiheeksi ja osittain viitekehykseksikin muotoutui kahden eri aihealueen 
yhdistäminen haasteellisella, mutta erittäin mielenkiintoisella tavalla: pääasiassa 
taloushallintoon kuuluvan talousohjauksen ja projektien, monesti kansainvälisten 
sellaisten, yhteensovittaminen.  
 
Taloushallinto on aina kuulunut olennaisena osana yritysten toimintaan, tavalla tai 
toisella. Taloushallinto käsitteenä pohjaa perimmiltään siihen oletukseen, että yrityksen 
täytyy tuottaa mahdollisimman paljon rahaa itselleen ja vastaavasti maksaa 
mahdollisimman vähän ulospäin. Myyntien täytyy siis ylittää ostojen määrä. Kaikki 
muut taloushallinnon toiminnot, kuten nyt vaikkapa talousohjaus, ovat työkaluja tämän 
olettaman saavuttamiseksi tai ainakin lähelle pääsemiseksi.  
 
Talousohjaus terminä saattaa antaa usein ensivaikutelmakseen kuivan ja jollain lailla 
”säästäväisen” kuvan. Äkkiseltään saatetaan ajatella, että talousohjaus on joka ikisen 
kulun todella tarkkaa seuraamista, jopa jonkinlaista ”kyttäämistä” ja aina edullisimman 
vaihtoehdon raadollista etsimistä. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkansa, vaan 
ensinnäkin talousohjauksessa pyritään useimmiten kokonaistaloudellisiin ratkaisuihin, 
eikä joka ikisen kulun tai oston piiruntarkka seuraaminen ole täten oleellista. Toisaalta, 
talousohjaus ottaa huomioon myös hintavampia vaihtoehtoja, jos niiden 
pitkäaikaisemmat vaikutukset ovat näin joko edullisempia tai tarkoituksenmukaisempia, 
tai parhaassa tapauksessa molempia. Projektien yhteydessä puhutaan usein projektin 
kustannusohjauksesta, joka nimenomaan projektimaailmassa ymmärretään lähes 
synonyymina projektin talousohjaukselle. Tämän takia käytän näitä molempia käsitteitä 
työssäni, hieman asiayhteydestä riippuen.  
 
Projektiliiketoiminta on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan yritysten toimintatapana ja 
perimmäisenä toteutusmallina viimeisten vuosikymmenten ja erityisesti viime vuosien 
aikana. Osa yrityksistä on jopa organisoitu puhtaasti projektiorganisaatioiksi. X Oy on 
kuitenkin toimintopohjaisesti organisoitu, mikä osaltaan aiheuttaa yhteydenpitotarvetta 
osastojen välille. Projekti työskentelytapana sopii useimmille yrityksille, jos ne 
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toteuttavat kertaluonteisia hankkeita yksittäisille asiakkaille. Useimmissa yrityksissä 
ainakin tuotekehitys ja muut hankkeet tehdään projekteina.  
 
Työssäni käsiteltävään yritykseen projektiluontoinen työtapa istuu selkeästi eriteltävissä 
olevien toimitusten ja kokonaisuuksien ansiosta erittäin hyvin ja on tehokas. 
Etukäteissopiminen, perusteellinen suunnittelu, tarkoin valvotut valmistusvaiheet ja 
jatkuva yhteydenpito asiakkaisiin perustelevat lisäksi osaltaan X Oy:n 
projektityöskentelyä. 
 
Puhuttaessa projekteista, joiden kestot voivat olla useita vuosia, jopa yli kymmenen 
vuotta, ja joiden kustannukset nousevat aina useisiin kymmeniin miljooniin euroihin, 
saa jo jonkinlaisen käsityksen siitä, miten tärkeitä taloudellinen ohjaus ja kustannusten 
hallinta tällaisissa tapauksissa ovat. Ei myöskään sovi unohtaa projektien kansainvälistä 
luonnetta, joka luo omat lisähaasteensa kustannusten hallintaan mm. matka- ja 
hotellikulujen sekä arvonlisävero-, tulli- ja verotusasiakokonaisuuksien muodossa.  
 
Projekteihin ja projektihallinnan asioihin jo aiemmin opintojeni aikana perehtyneenä 
sekä projektin kustannusohjaukseen tätä työtä varten tarkemmin tutustuessani en voinut 
välttyä siltä huomiolta, että vielä nykyäänkin hyvin monet projekteihin liittyvät teokset 
ovat saatavilla ainoastaan englanninkielisenä. Tämä varmasti suurelta osin vaikuttaa 
siihen, että myös suomen kielellä projektiasioita käsitellessä termejä ja käsitteitä 
käytetään kuitenkin englanniksi, eikä suurimmalle osalle edes ole varsinaista käännöstä 
suomeksi. Projektitermistön käyttö suomeksi niin opiskelu- kuin ammattiyhteyksissäkin 
on siis hyvin kirjavaa, pääosin kirjoittajan näkökulmasta riippuvainen, eikä näille 
käsitteille ja termeille siksi ole vakiintuneita käännöksiä.  
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2 Taustatietoa yrityksestä 
 
X Oy on teollisuusyritys, joka valmistaa tuotteitaan pääosin toimitusprojektien kautta 
julkishallinnon instituutioille. Tästä opinnäytetyöstä on poistettu kaikki kohteena 
olevaan yritykseen viittaavat nimet ja siitä on käytetty nimitystä X Oy. X Oy kuuluu 
konserniin, jonka palveluksessa on reilu 2000 henkilöä, joista hieman yli 500 X Oy:ssä. 
Lisäksi X Oy:n liikevaihto kattaa noin kaksi kolmasosaa koko konsernin liikevaihdosta. 
X Oy onkin sekä henkilöstömäärällä että liikevaihdolla mitattuna suurin tytäryhtiö 
konsernissa. X Oy:n kansainvälisyydestä kertoo se, että rahallisesti 70 % sen 
toimitusprojekteista suuntautuu ulkomaille ja vain 30 % kotimaahan. Suurin osa 
liikevaihdosta tulee siis kansainvälisistä toimitusprojekteista. 
 
Seuraavassa kaaviossa esitän X Oy:n organisaation sekä sen, miten projekti- ja 
talousosasto sijoittuvat siihen. Tämä osaltaan auttaa hahmottamaan näiden kahden 
osaston välistä suhdetta ja sitä, miten moniulotteisesta organisaatiosta on kyse (kuvio 1).  
 
 
 
Kuvio 1: Yritys X Oy:n organisaatiokaavio projektiosaston ja talousosaston 
näkökulmasta. (Lähde yritys X Oy:n intranet)
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3 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
 
Työn tarkoituksena on tuoda esiin X Oy:n projektien taloudellisen ohjauksen ja 
kustannusohjauksen mahdollisia epäselvyyksiä ja ristiriitoja yrityksen projekti- ja 
talousosaston välillä. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, missä näitä 
epäselvyyksiä ja ristiriitoja esiintyy ja mitä näille asioille voisi tehdä, jotta yrityksessä 
toteutettavien projektien talousohjauksesta saataisiin sujuvampaa ja tehokkaampaa sekä 
niin selkeää, että sekä projekti- että talousosastolla kuin myös yrityksen johtotasolla 
tiedettäisiin, mitä taloudellisia toimenpiteitä projekti kulloinkin tarvitsee.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on antaa kehitysideoita ja tietoa projekti- ja talousosaston 
henkilöstölle, jotta kyseisillä osastoilla alettaisiin miettiä toiminnan selkeyttämistä ja 
virtaviivaistamista niin osastojen sisällä kuin näiden kahden osaston välilläkin.  
 
Raportin rakenne 
Pääluku 4 pitää sisällään talouspainotteisen katsannon mm. yrityksen taloushallintoon ja 
sen prosesseihin sekä valmistusyrityksen laskentatoimeen. Tämän jälkeen, pääluvussa 5, 
kerrotaan projektiliiketoiminnan ominaispiirteistä ja esim. projekteista oppimisesta. 
Pääluku 6 on omistettu projektin kustannusohjaukselle, sen esittelyyn ja siitä 
kertomiseen. Seitsemännessä pääluvussa esitellään tehty tutkimus tarkemmin sekä 
käsitellään tutkimustulokset. Viimeinen, kahdeksas luku sisältää loppupohdinnan ja 
jatkotutkimusideoita. 
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4 Yrityksen laskentatoimi & taloushallinto 
 
Laskentatoimi ja taloushallinto ovat hyvin tärkeitä toimintoja yritykselle: ilman niitä 
yrityksen toiminnan pyörittäminen olisi käytännössä mahdotonta. Laskentatoimi ja 
taloushallinto ovatkin nimenomaan organisaation tukitoimintoja. Jotta laskentatoimi ja 
taloushallinto myös pysyisivät ikään kuin auttajan ja ohjaajan roolissa, ei yrityksen 
kuitenkaan tule olla liian riippuvainen talousosastostaan.  
 
Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös projektien talouden hallinnassa ja 
kustannusohjauksessa: talousasioita ja -lukuja tulee ja pitääkin seurata tarkasti, sillä 
projekti tähtää aina kannattavaan tulokseen. Talousasiat eivät kuitenkaan saa nousta 
projektissa negatiivisessa mielessä määräävään ja rajoittavaan asemaan, vaan ne 
toimivat parhaimmillaan projektin eduksi silloin, kun tuottavat päätöksentekoa 
helpottavaa tietoa ajantasaisesti. Tässä luvussa esitellään kolme taloushallinnon 
aihepiiriä: taloushallinnon prosessit, valmistusyrityksen laskentatoimi sekä 
kannattavuus liiketoiminnassa. Nämä heijastavat hyvin X Oy:n toimintaa akselilla 
taloushallinto – projektien kustannusohjaus. Siksi samat termit ja käsitteet sopivat 
käytettäväksi sekä koko yrityksen että yksittäisten projektien hallinnassa.  
 
 
4.1 Taloushallinnon prosessit 
 
Taloushallinto terminä ei loppujen lopuksi ole kovinkaan yksioikoinen, sillä se on 
muutakin kuin siihen yleensä liitetyt kirjanpito ja sen lakisäädökset sekä sisäinen 
laskentatoimi. Taloushallinto kaikkiaan tarkoittaa laajempaa kokonaisuutta kuin pelkkä 
laskentatoimi. (Lahti & Salminen 2008, 14.) 
 
Taloushallinnolla ymmärretään sellainen järjestelmä, jolla organisaatio seuraa 
taloudellisia tapahtumia siten, että se kykenee raportoimaan toiminnastaan 
sidosryhmilleen. Sidosryhmien perusteella taloushallinto usein jaetaan kahteen erilaisen 
taloudellisen tiedon tuottamiseen: ulkoiseen (yleiseen) laskentatoimeen ja sisäiseen 
(johdon) laskentatoimeen. (Lahti & Salminen 2008, 14.)  
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Ulkoinen laskentatoimi tuottaa informaatiota eritoten organisaation ulkopuolella 
toimiville sidosryhmille, joita ovat mm. viranomaiset, omistajat, työntekijät, asiakkaat 
ja toimittajat. Sisäinen laskentatoimi taas pyrkii antamaan organisaation johdon 
tarvitsemaa taloudellista informaatiota (Lahti & Salminen 2008, 14.)¹ Taloushallinto ja 
laskentatoimi ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana käyneet läpi murroksen, kun 
rajaus ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen välillä on hälventynyt ja ne ovat lähes 
sulautuneet toisiinsa. (Lahti & Salminen 2008, 14.) 
 
Organisaation strategisella tasolla tarkasteltaessa taloushallinto monesti nähdään yhtenä 
organisaation laajana tukitoimintona tai -prosessina. Taloushallinnon ollessa näin iso 
kokonaisuus on sitä järkevä käsitellä pienempinä ”palasina”, jotta siitä saisi 
konkreettisen käsityksen. Seuraavassa on esitelty taloushallinnon osaprosesseja Lahden 
& Salmisen kirjassaan käyttämän jaon mukaisesti ja kerätty tämän työn kannalta 
oleelliset osaprosessit. Heidän mukaansa tämä jako on hyvin yleinen myös 
organisaatioiden taloushallintotöiden organisoinnissa. (Lahti & Salminen 2008, 14-15.) 
 
Ostolaskuprosessi 
Ostolaskuprosessissa käydään vaihe vaiheelta prosessi läpi aina ostotilauksesta 
ostolaskun maksuun ja pääkirjanpidon kirjauksiin. Tähän prosessiin liittyvät läheisesti 
myös operatiivisista prosesseista ostotilaukset ja tavaran vastaanotto. (Lahti & Salminen 
2008, 15.) 
 
Myyntilaskuprosessi 
Myyntilaskuprosessi sisältää vaiheet myyntitilauksesta laskutukseen sekä 
maksusuoritukseen ja pääkirjanpidon kirjaukset. Saatavien hallinta eli myyntireskontra 
ja perintätoiminnot luovat tärkeän osan tähän prosessiin. (Lahti & Salminen 2008, 15.) 
 
Matka- ja kululaskuprosessi 
Matka- ja kululaskuprosessi pitää sisällään työntekijöiden työmatkojen sekä 
ostolaskuprosessin ulkopuolelta aiheutuneista pienkulutapahtumista syntyvien 
korvausten käsittelyn. (Lahti & Salminen 2008, 15.) 
 
¹ Alkuperäinen lähde: Riistama, V. & Jyrkkiö, E. Operatiivinen laskentatoimi, 15. painos, uudistettu 
laitos. Weilin&Göös. 1996.  
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Maksuliikenne ja kassanhallinta 
Maksuliikenne prosessina on maksutapahtumien, viitesuoritusten ja muiden 
tiliotetapahtumien käsittelyprosessi. Maksuliikenteeseen liittyvät myös eri 
maksuvälineet: luottokortit ja muut maksukorttitapahtumat, kassa- ja käteistapahtumien 
käsittely sekä mobiili- ja internetmaksut. (Lahti & Salminen 2008, 15.) 
 
Käyttöomaisuuskirjanpito 
Käyttöomaisuuskirjanpito seuraa organisaation käyttöomaisuushankintoja, joihin 
kuuluvat mm. koneet ja kalusto, sekä niiden arvostusta ja poistoja. (Lahti & Salminen 
2008, 15.) 
 
Pääkirjanpitoprosessi 
Pääkirjanpito voi varsinkin isommissa yrityksissä sisältää omia osaprosessejaan, joten 
niitä on monesti hyvä käsitellä omina osinaan. Tällaisia osaprosesseja ovat esim. 
erilaiset jaksotukset, täsmäykset ja kauden sulkeminen sekä muista esijärjestelmistä 
tulevien kirjausten käsittely. (Lahti & Salminen 2008, 16.) 
 
Raportointiprosessi 
Tämän prosessin tarkoitus on muodostaa raportteja ja jakaa niitä. Raportointi prosessina 
käyttää kaikissa muissa prosesseissa olevaa tietoa ja alkaa siitä, mihin muut osaprosessit 
päättyvät. (Lahti & Salminen 2008, 16.) 
 
Arkistointi 
Kaikki edellä mainitut prosessit tulee arkistoida. Luotettava ja täsmällinen, nykyään 
monesti sähköinen, arkistointi on (digitaalisen) taloushallinnon peruskivi. (Lahti & 
Salminen 2008, 16.) 
 
Yhteenveto 
Osto-, myynti-, sekä matka- ja kululaskuprosessissa kuten myös raportointiprosessissa 
on nähtävissä ja eroteltavissa prosessille ominaiset alku ja loppu sekä useita 
välivaiheita. Maksuliikenne taas tulisi nähdä enemmänkin toimintona, joka liittyy 
olennaisesti muihin, varsinaisiin prosesseihin, esim. ostolasku- ja matkalaskuprosessiin 
ja palkkahallintoon. Pääkirjanpito toimii ikään kuin osaprosessien ”risteyksenä”, joko 
yhdistäen osaprosesseja tai olemalla raportointiprosessille tärkeä alkulähde. Edellä 
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mainittujen prosessien lisäksi taloushallinto ja pääkirjanpito saavat rajapintoja 
muistakin prosesseista, esim. palkka- ja materiaalihallinnosta. (Lahti & Salminen 2008, 
16.) 
 
 
4.2 Valmistusyrityksen laskentatoimi 
 
Valmistusyrityksen tunnusmerkki on se, että se valmistaa raaka-aineista tai toisten 
yritysten valmistamista osista omia, uusia tuotteita ja markkinoi niitä kuluttajille ja 
toisille yrityksille. Juurikin valmistustoiminnon vuoksi valmistusyritys on tuotannon 
prosesseiltaan moniulotteisempi kuin markkinointi- ja palveluyritykset, joissa 
valmistustoimintoa ei ole. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 87.) X Oy ei markkinoi tuotteitaan 
”julkisilla” markkinoilla, vaan myynti keskittyy julkishallinnon instituutioihin, jotka 
toimivat tällöin asiakkaina. Myyntiprosessi perustuu lisäksi useimmiten julkishallinnon 
formaaliin hankintaprosessiin, joka on lainsäädännöllä ohjattu.  
 
Eri valmistusyritysten valmistusprosessit ovat hyvin vaihtelevia. Esimerkkeinä 
kaivostoiminta, rakennustoiminta, puunjalostusteollisuus, metalliteollisuus, 
elektroniikkateollisuus, vaatetusteollisuus ja elintarviketeollisuus poikkeavat eritoten 
prosesseiltaan toisistaan. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 87.) Erityislaatuista X Oy:n 
valmistustoiminnasta tekee, että se usein sopii tuotteilleen paikallisvalmistusta 
kohdemaassa kohdemaan yritysten kanssa edistäen näin myös kohdemaan työllisyyttä ja 
taloutta.  
 
Valmistusyrityksen laskentatoimen tehtävä 
Sen, kuinka kannattavaa valmistusyrityksen toiminta on, ratkaisee, pystyykö yritys 
valmistamaan tuotteita tarpeeksi pienin kustannuksin sekä markkinoimaan ne riittävällä 
katteella. Tämän vuoksi seurannan kohteina tulee erityisesti olla tuotteet ja tuoteryhmät. 
Tuotteiden kustannuksiin vaikuttaa se, miten tuotantoprosessin eri vaiheet toimivat. 
Tämän takia tulosyksiköiden, osastojen ja kustannuspaikkojen toiminnan ja eri 
valmistusmenetelmien taloudellisuus sekä niiden vaikutus kannattavuuteen vaativat 
jatkuvaa ja tiukkaa tarkkailua. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 87-88.)  
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Tästä X Oy:n toiminta on erittäin hyvänä esimerkkinä: isojen rahasummien ja 
arvokkaiden sopimusten kanssa tulee olla tarkkana, eikä lipsumisia saa todellakaan 
päästä sattumaan. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu asettaa X Oy:n 
toiminnalle ja sopimusten solmimiselle suuria haasteita: näitä alueita tuleekin jatkuvasti 
kehittää.  
 
 
4.3 Kannattavuus liiketoiminnassa 
 
Hyvä kannattavuus, riittävän korkea omavaraisuus ja hyvä maksuvalmius luovat 
menestyvän ja hyvinvoivan yrityksen perustan. Nämä elementit eivät ole ainoastaan 
vaatimuksia menestykseen tähtäävälle yritykselle, vaan ovat myös seurausta sille. Jollei 
yrityksellä ole tervettä taloudellista kivijalkaa toiminnalleen, on sen mahdotonta 
selviytyä hyvälläkään liikeidealla. (Viitala & Jylhä 2002, 121.) 
 
Kannattavaa yritystoimintaa on sellainen, jossa tuottojen määrä ylittää kustannusten 
määrän. Yleensä yritys kestää kannattamatonta liiketoimintaa vain aivan hetkellisesti ja 
tilapäisesti. Omavaraisuus kertoo yrityksessä olevan oman pääoman ja vieraan pääoman 
eli lainarahan, välisen suhteen. Mitä vähemmän yrityksellä on vierasta pääomaa, sitä 
korkeampi on sen omavaraisuusaste ja vakavaraisuus tätä kautta parempi. 
Maksuvalmius taas viittaa yritykseen kykyyn selviytyä ja maksaa juoksevia menoja. 
(Viitala & Jylhä 2002, 121.) 
 
Kannattava liiketoiminta tuottaa voittoa, tietenkin. Pitkällä aikavälillä yrityksen 
toiminnan on aina oltava kannattavaa, vaikka tilapäisesti yksittäinen tuote tai 
liiketoiminta-alue voikin käväistä miinuksella eli olla kannattamaton. Yritys saattaa 
toimintansa aikana kohdata kriisijaksoja, joiden aikana sen toiminta menee 
tappiolliseksi. Tällaisia jaksoja ovat esim. uuden tuotteen lanseeraus ja markkinoiden 
äkkinäiset muutokset varsinkin silloin, kun kehitystyö ja saneeraus eivät vielä tuota 
tulosta. (Viitala & Jylhä 2002, 121.) 
 
Haastetta siis riittää pidettäessä toiminta kokonaiskuvaltaan kannattavana sekä 
osattaessa lopettaa kannattamaton toiminta tai tuote oikean aikaan ja huomata, milloin 
kannattamaton liiketoiminta voidaan muuttaa ja kehittää kannattavaksi. Lopuksi tulee 
 14 (63) 
vielä muistaa, että myös yrityksen oman toiminnan lisäksi ympäristötekijät vaikuttavat 
osaltaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiin. (Viitala & Jylhä 2002, 121.) X 
Oy:ssä kannattavuus perustuu projektien tuloksen sekä muuttuvien ja kiinteiden 
rakennekulujen erotuksen pysymiseen positiivisena.  
 
Tehokas laskentajärjestelmä johtamisen apuna 
Yrityksen johtaminen ei onnistu, jollei ole tietoa siitä, missä ollaan ja mihin ollaan 
menossa. Tässä tiivistyy laskentatoimen keskeisin tehtävä: se yhdessä yrityksen muiden 
informaatiojärjestelmien kanssa tuottaa yrityksen toimintaan tarvittavia tietoja. (Viitala 
& Jylhä 2002, 132.) Eikä pelkästään taloudelliseen toimintaan tarvittavia tietoja, sillä 
vaikka laskentatoimi toki tuottaa lähinnä taloudellista informaatiota yritykselle, on 
näillä tiedoilla kauaskantoisemmat seuraukset myös muilla organisaation osa-alueilla, 
kuten esimerkiksi hankinta/osto, hinnoittelu, rekrytointi ja toiminnan laajentaminen.  
 
Yrityksen laskentatoimen tehtävien parissa työskentelevät ovat nykyään yhä selvemmin 
sisäisten palvelujen tarjoajia, sillä heidän tehtävänsä on auttaa johtoa ja muita 
henkilöstöryhmiä hahmottamaan, mitä ja millaisia tietoja laskentatoimi tarvitsee 
tuottaakseen tarvittavia laskelmia, raportteja ja tunnuslukuja. Myös jokaisen esimiehen, 
osastosta riippumatta, on tehtävä selväksi niin itselleen kuin muillekin, mitä tietoja 
nimenomaan hän tarvitsee ja minkä päätöksen tekemiseen, sekä se, milloin tiedot on 
saatava ja missä muodossa, jotta niitä voidaan käyttää apuna ja tukena toiminnan 
ohjauksessa. (Viitala & Jylhä 2002, 132.)  
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5 Projektiliiketoiminnasta 
 
Projekti-sana on peräisin latinan kielestä ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. 
Projekteilla on tunnusmerkkejä ja ominaisuuksia, jotka erottavat ne normaalin 
organisaation toiminnasta. Näitä ovat mm: 
 
- Projektit sitovat ihmisiä ja muita resursseja, jotka tilapäisesti yhteen kerättynä 
suorittavat tiettyä ainutkertaista tehtävää tai suoritetta 
- Projektilla on aikataulu, budjetti, organisaatio ja tavoitteet 
- Projekti nähdään virallisesta organisaatiosta irrallaan olevana kokonaisuutena, 
vaikka sen tarvitsemat työntekijät tulevatkin yleensä pääosin tästä virallisesta 
organisaatiosta. Laskennalle tuottaa monesti hankaluuksia selvittää, mitkä 
kustannukset kuuluvat viralliselle organisaatiolle ja mitkä projektille 
- Projektilla on aina omistaja tai asettaja 
- Projekti sisältää lähes poikkeuksetta riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita 
pyritään minimoimaan ja/tai poistamaan huolellisella suunnittelulla, projektin 
paloittelemisella (osituksella) sekä asianmukaisella projektin johtamisella ja 
ohjaamisella, mm. seurantatietoihin tukeutuen (Alhola & Lauslahti 2000, 102.)  
 
Yritys X Oy:ssä projekteina toteutetaan paitsi asiakassopimusten toteutus, myös 
tuotekehitys sekä sisäinen toiminnan kehitys. Myös isommat investoinnit toteutetaan 
projekteina. 
 
Projektin päävaiheet 
Projektilla on selkeä elinkaari alkamis- ja päättymisajankohtineen. Elinkaaren kasassa 
pitämiseksi projekti usein jaetaan päävaiheisiin: perustaminen, suunnittelu, 
toteuttaminen ja päättäminen. Laskennalla on suuri rooli kaikkien näiden vaiheiden 
aikana. (Alhola & Lauslahti 2000, 103.) 
 
Projektin tavoitteet ja ositus  
Projektin kustannuksille, aikataululle ja loppusuoritteen laadulle voidaan ja tuleekin 
asettaa tavoitteita. Jokainen näistä elementeistä on yhtä tärkeä. Näitä tavoitteita tulee 
voida seurata projektin edetessä. Tavoitteiden seuraaminen mahdollistuu ja helpottuu, 
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mikäli toteutusprojekti on ositettu. Osituksesta käytetään useimmiten nimitystä Work 
Breakdown Structure, WBS. Osittaminen pilkkoo projektin työpaketeiksi, joista 
jokainen vastaa projektin aikataulussa olevaa tehtäväjoukkoa. Kaikilla näillä 
tehtäväpaketeilla on olemassa omat asetetut tavoitteensa ja budjettinsa sekä 
vastuuhenkilönsä. Ositus tehdään suunnitteluvaiheessa, samoin projektin tavoitteet 
määritellään tällöin: budjetti, aikataulut ja laadulliset mittarit.  (Alhola & Lauslahti 
2000, 103-104; Pelin 2008, 173 & 189; PMBOK 2004, 117.)  
 
Projektiperusteisen organisaation luonne 
Funktionaaliseen organisaatioon, matriisiorganisaatioon ja muihin 
organisaatiomuotoihin verrattuna projektiperusteinen organisaatio (project based 
organisation, PBO), on ainut, jossa projekti on ensisijainen yksikkö tuotannon 
organisaatiossa, innovaatiossa ja kilpailussa. Vaikka projekti voidaan määritellä 
toiminnoksi tai tehtäväksi, jolla on rajatut määrät resursseja, tavoitteet ja aikaraja, 
projektiperusteisessa organisaatiossa projekti on ensisijainen liiketoiminnan mekanismi 
koordinoitaessa ja integroitaessa yrityksen pääliiketoiminnan toimintoja, mm. tuotantoa, 
tutkimusta ja kehitystä, markkinointia, henkilökuntaa ja rahoitusta. (Davies & Hobday 
2005, 119-120.) 
 
Aidon projektiperusteisen organisaation, PBO, eli sellaisen organisaation, jossa ei 
ilmene mitään muita organisaatiomalleja, sisällä toteutetaan suurimpien projektien 
mukana suurin osa niistä liiketoiminnan toiminnoista, jotka yleensä hoidetaan 
funktionaalisen organisaation ja matriisiorganisaation eri osastoilla. Koska 
ydinliiketoiminnan prosessit hoidetaan ennemmin projekteissa kuin funktionaalisissa 
osastoissa, tulee projektiperusteisesta organisaatiomallista vaihtoehto matriisille, jossa 
liiketoiminnalliset toiminnot suoritetaan sekä projekteissa että funktionaalisten linjojen 
kautta. (Davies & Hobday 2005, 120.) 
 
Projektiperusteisessa organisaatiossa yrityksen tiedot ja tietämys, kyvykkyys ja resurssit 
kasvavat mittavien projektien toteuttamisen myötä. Koska projekti on tilapäinen 
organisaatiomuoto, on PBO luonnostaan joustava ja uudelleenmuokattava. (Davies & 
Hobday 2005, 120.) Tämä lisää PBO:n mahdollisuuksia entisestään. X Oy ei kuitenkaan 
projektipainotteisesta toiminnastaan huolimatta ole puhdas projektiorganisaatio, sillä 
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sen organisaatiomallissa on nähtävissä vahvojakin linjaorganisaation piirteitä, esim. 
esimies-alainen -asetelmissa sekä osastojaoissa.  
 
Syynä linjaorganisaatiomaisuuteen X Oy:ssä on sen vaativa toimiala: tiettyjä toimintoja, 
kuten suunnittelua ja tuotekehittelyä ei noin vain voi ulkoistaa. Tilattavat alihankinnat 
voivat olla yksinkertaisia ja liukuhihnamaisia, toistuvia työvaiheita, kuten maalausta, 
hitsausta jne. Toisaalta myös erilaisten hankintojen ja ostojen osuus on niin suuri ja 
erikoistunut, että jo tämän takia hankinnan tulee yrityksen toiminnan selkeyden takia 
olla oma, itsenäinen toimintonsa.  
 
Projekteista oppiminen  
Yritysten tulisi nykyistä enemmän keskittyä projekteista oppimiseen niin projekteissa, 
niiden välillä kuin niiden jälkeenkin. Eikä pelkästään projektihenkilöstön, vaan 
laajemmin koko organisaation. Näin saadaan kasvatettua yrityksen projektikyvykkyyttä 
ja tietoja läpi koko organisaation. Perinteisessä funktionaalisessa organisaatiomallissa 
suurtuotannon tehtävää käytetään oppimisen ja tiedon ”siilona”. Ennen nämä ”siilot” 
auttoivat yrityksiä säilyttämään ja rakentamaan sen kyvykkyyttä aikojen saatossa. 
Projektien tilapäinen luonne asettaa oppimiselle ja kyvykkyyden kehittämiselle 
haasteita projektitiimien hajotessa projektin päättyessä eikä ole olemassa tätä 
ratkaisevaa oppimista taltioivaa projektisiiloa tai muuta arkistoa. (Davies & Hobday 
2005, 257.) 
 
Oppiminen projektista toiseen ja yksittäisistä projekteista laajempaan 
liiketoimintaorganisaatioon on olennaista tuottavuudelle, tehokkuudelle ja kasvulle 
myös sellaisessa yrityksessä, joka tuottaa yksilöllisiä projekteja, koska harvemmin 
toteutettaviin projekteihin ei yleensä ehdi kehittyä rutiineja eikä projektitiimi monesti 
ole sama seuraavassa lähes samankaltaisessa projektissa. Parhaiten tällaisissa 
tapauksissa opitaan, kun uuden projektin projektipäällikkö työskentelee varsinkin 
projektin alussa yhdessä edellisen projektin projektipäällikön kanssa, esim. riskejä 
arvioidessa. (Davies & Hobday 2005, 258.) 
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On paljon helpompi kartoittaa riskejä ja muitakin projektin osa-alueita, kun mukana on 
joku, jolla on kokemusta. Tekniikka, jossa projektipäälliköt aina ennen uuteen projektiin 
ryhtymistään tutkivat edellisten projektien raportteja ja muita kirjallisia tuotoksia, on 
osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi oppia projekteista. Tämä vain usein unohtuu 
projektin alkuhuumassa, on kiire päästä tekemään ja aloittamaan jotakin konkreettista. 
(Davies & Hobday 2005, 258.)  
 
X Oy:n projektipäälliköiden vaihtuvuus projektien välillä ei ole niin suurta, ettei 
projektipäällikkö jo projektiin ryhtyessään siitä jo melko hyvin perusasetelmia 
tuntisikin. Harvemmin siis syntyy sellaista tilannetta, että projektipäällikkö aivan 
ummikkona lähtee uuden projektin vetäjäksi ja täten tarvitsisi ”kokeneemman” 
projektipäällikön ohjausta kovinkaan paljon, jos ollenkaan. Myös tietotaidon ja 
kokemuksen vaihtoa tapahtuu jo nyt hyvin projektien välillä ja yrityksen sisällä. Lisäksi 
asiantuntijoiden käyttö projektin suunnittelussa ja toteutuskelpoisuuden arvioinnissa on 
tämän tyylisissä projekteissa hyvin yleistä. Heidän kommenttinsa ja 
parannusehdotuksensa otetaan erittäin tarkkaan huomioon muissakin projektin 
vaiheissa.  
 
Uuden projektin soisi olevan oppimisen edistäjänä liiketoimintaorganisaatiossa 
laajemminkin. Irrottamalla ihmisiä tavallisista rutiineistaan ja puitteistaan ja asettamalla 
heille tavoitteita, jotka heidän tulee saavuttaa työskentelemällä tuntemattomien ihmisten 
kanssa tiimeinä, laajempi ja pysyvämpi organisaatio voidaan tätä kautta ohjata 
uudistumisen ja organisationaalisen muutoksen prosesseille. (Davies & Hobday 2005, 
258.)  
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6 Projektin kustannusohjaus 
 
Yritysmaailmassa on pinnalle noussut projektitoiminnan tärkeys ja siinä onnistuminen. 
Projektitoiminnan onnistuminen ilmenee parhaiten asiakastyytyväisyytenä ja 
kannattavuutena, jolloin hieman toimialasta riippuen voidaan saavuttaa kilpailuetua ja 
näin erottautua muista toimialan yrityksistä. Lähes kaikissa organisaatioissa on myös 
enenevässä määrin funktioiden, matriisien ja tiimien ohella projekteihin perustuvaa 
organisointia. (Alhola & Lauslahti 2000, 101.) 
 
Projektin omat taloudelliset tavoitteet lasketaan vasta projektin päätyttyä ja 
valmistuttua. Tällä tavoin projekti tukee taustalla olevan organisaation strategisia 
tavoitteita ja tulostavoitteita. Projektit ovat usein toimitusprojekteja, joilla on asiakas ja 
kiinteä sopimushinta. Tässä kohdin astuvat kuvaan projektin kustannusarviointi ja -
ohjaus. (Pelin 2008, 165.) Lähestulkoon koko X Oy:n liiketoiminta toteutetaan 
toimitusprojektien kautta, joten projektikustannusohjauksen rooli nousee täten erittäin 
arvokkaaksi ja on perusteltu toimintatapa yrityksessä.  
 
Projektien kustannusohjaus on tärkeä osa-alue projektinhallinnassa. 
Kustannusohjauksella pyritään ennustamaan kustannuksia; vaikuttamaan kustannuksiin 
projektin aikana; tarkastelemaan jatkumona joustoa kustannusten, ajan ja laadun välillä; 
saamaan käsitys tehtävien vaatimasta työmäärästä ja lisäämään projektissa mukana 
olevien henkilöiden sitoutumista selkeästi hahmotettavan kustannusvastuun kautta eli 
tuotos-panostarkastelun myötä. (Alhola & Lauslahti 2000, 104.)  
 
Projektikannattavuus 
Kannattavuusseurantaa voidaan suorittaa myös projektien ja sopimusten seurannan 
kautta. Projektien ja sopimusten seurannan tärkeys vaihtelee toimialoittain ja 
yrityksittäin. Ensiarvoisen tärkeää projektien seuranta on yrityksissä, joissa myynnin 
luonne on kertaluonteista. Tällaisia yrityksiä ja toimialoja ovat esimerkiksi eri 
teollisuudenalojen yritykset, konsultointi- ja suunnittelualan yritykset, suuria koneita 
valmistavat yritykset sekä useat muut yritykset, jotka saavat toiminnan tuottonsa joko 
osittain tai lähes kokonaan projektien kautta. (Alhola & Lauslahti 2000, 101.) 
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Tarkasteltaessa projekteja kannattavuuden näkökulmasta, lähtökohtana on aina 
olettamus, että projekti on kannattava. On harvinaista, että projektia, joka on jo 
päätösvaiheessa kannattamaton, lähdetään toteuttamaan ja viemään eteenpäin. Projektin 
kannattavuuden kannalta tärkeät vaiheet liittyvät suunnitteluvaiheeseen ja 
toteutusvaiheeseen. (Alhola & Lauslahti 2000, 102.)  
 
Projektikustannusvalvonnan erot verrattuna taustaorganisaation  
kustannuskirjanpitoon 
Perinteinen kustannuskirjanpito on taaksepäin katsovaa ja tarkkaa, kustannukset 
kirjataan maksuhetken mukaan. Projektin kustannusvalvonta taas luottaa enemmän 
ennakoitavuuteen, siinä tieto eri tapahtumista pyritään saamaan sen verran aikaisin, että 
mahdollisille korjaustoimille jää aikaa. Kustannukset kirjataan niiden 
aiheuttamispäätösten yhteydessä eli tällöin seurataan niin sanottuja sidottuja 
kustannuksia. Tämän vuoksi projektin kustannusvalvonnan pitää olla ennakoivaa ja 
osaltaan ohjata toimenpiteisiin. (Pelin 2008, 166.) 
 
Projektin kustannusohjausjärjestelmän tulisi antaa tietoa, joka 
 
- Antaa kuvan työn todellisesta edistymisestä 
- Liittää toisiinsa ajallisen ja taloudellisen edistymisen 
- Korostaa päätapahtumia 
- Antaa yhteenvedot projektin johtamisen eri tasoilla 
- Auttaa tunnistamaan ongelmakohdat 
- Ennakoi tulevaa kustannuskehitystä (Pelin 2008, 167) 
 
Jotta projektin kustannusohjausta voidaan kutsua toimivaksi, tulee sen keskittyä 
erityisesti projektin alkuvaiheisiin. Suunnittelu on projektin kustannuksiin vaikuttavista 
työvaiheista kenties ratkaisevin. Perussuunnittelun aikana päätetään yleensä jopa 60-80 
prosentista projektin kustannuksista. Suunnittelun osuuden ollessa näin suuri, ei 
projektin toteutuksen aikana suoritettavien toimenpiteiden vaikutukseksi projektin 
kustannuksiin jää kuin noin 30 prosenttia. Projektin suunnittelun kehittäminen on siis 
todella tärkeää. Ennen kaikkea tulisi kehittää projektin suunnittelussa mukana olevien 
henkilöiden taloudellista ajattelua ja kustannustietoisuutta. (Pelin 2008, 167.) 
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Kustannusten hallintasuunnitelma 
Projektin kustannusten hallintasuunnitelma sisältää seuraavia elementtejä: 
 
- Kustannusarvioiden tarkkuudet pyöristetään sopiviksi (esim. 1000€, 10 000€), 
suhteutettuna projektiaikataulun tehtävien laajuuksiin ja kestoon projektissa. 
Nämä arviot sisältävät epävarmuustekijöitä ja heilahteluvaraa, joten niitä ei tule 
pitää lopullisina eikä muuttumattomina.   
- Resurssien kustannuslaskennassa käytettävät yksiköt. Jokainen yksikkö, jota 
käytetään mitattaessa kustannuksia tulee määritellä resursseille, esim. 
työntekijöiden työtunnit, päivät, viikot, könttäsummat jne. 
- Organisaation menettelytapojen linkittäminen. Projektin kustannusten 
laskennassa käytettävää projektiosituksen komponenttia (WBS component) 
kutsutaan täsmäytystiliksi (control account). Tällainen tili tarkoittaa usein samaa 
kuin projektinumero. Niinpä tällaiselle tilille kohdistettuna kunkin projektin 
kustannukset saadaan ohjattua suoraan projektin taustaorganisaation 
toiminnanohjaus- ja laskentajärjestelmään.  
- Kynnysarvojen valvonta. Vaihtelut kustannusten kynnysarvoissa tai muut 
mittarit kuten henkilötyöpäivät, tuotteen valmistusmäärä jne. määrättyinä 
aikoina (time point) projektissa määritellään, jotta niiden avulla voidaan mitata 
ja osoittaa hyväksyttävä vaihteluväli kustannuksille.  
- Raportointitavat ja -muodot. Määritellään, miten, milloin ja missä muodossa 
projektin aikaiset talous- ja kustannusraportit tehdään ja esitetään. 
- Prosessikuvaukset. Projektin kustannusten hallinnan koostuessa kolmesta eri 
prosessista, kustannusten arviointi (cost estimating), kustannusten budjetointi 
(cost budgeting) ja kustannusten valvonta (cost control), dokumentoidaan näiden 
prosessien kuvaukset ja selitykset, jotta niiden välille ei pääse syntymään 
sekaannuksia ja erimielisyyksiä myöhemmin projektin aikana. (PMBOK 2004, 
158-159.) 
 
Yllä mainitut sekä kaikki muu projektin kustannusohjaukseen liittyvä tieto ja materiaali 
liitteineen sisällytetään kustannusten hallintasuunnitelmaan. Kustannusten 
hallintasuunnitelma liitetään projektisuunnitelmaan. Suunnitelma voi olla muodollinen 
tai epämuodollinen, hyvin yksityiskohtainen tai väljemmin määritelty; kaikki tämä 
riippuu projektin luonteesta ja sen asettamista vaatimuksista. Kustannusten hallinnan 
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suunnittelu sijoitetaan ensimmäisten asioiden joukkoon koko projektisuunnitelmaa 
silmälläpitäen ja se asettaakin rajat jokaiselle kustannusten hallintaprosessille, jotta 
näiden suorituskyky olisi tehokasta ja hallittua. (PMBOK 2004, 159.) Yritys X Oy:ssä 
tehdään aina kattava, kirjallinen projektisuunnitelma.  
 
 
6.1 Projektin kustannusten arviointi 
 
Arvioitaessa aikataulussa olevien tehtävien aiheuttamia kuluja, sisältyy tähän aina arvio 
tarvittavista resursseista, jotta aikataulutetut tehtävät saadaan valmiiksi tavoiteajassa ja -
kustannuksissa. Kustannuksia arvioitaessa tulee huomioida mahdolliset 
kustannusvaihtelujen syyt ja riskit kustannusarvioissa. Kustannusten arviointi sisältää 
erilaisten kustannusvaihtoehtojen tunnistamisen ja huomioimisen, esim. hyvällä ja 
huolellisella suunnittelulla voidaan säästää menoissa valmistusvaiheessa: kustannusten 
arviointiprosessi ottaa huomioon sen, kattavatko valmistuksessa ennakoidut säästöt 
perusteellisemman suunnittelun kustannukset. (PMBOK 2004, 161.) 
 
Kustannusarviot ilmoitetaan yleensä valuuttayksiköinä, kuten dollareina, euroina, 
puntina jne. helpottaen näin erilaisia vertailuja projektin aikana ja koko projektistakin. 
Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös määräyksiköitä hintayksiköiden ohella 
arvioidessa kustannuksia, kuten työtunteja ja -päiviä, jotta saadaan edistettyä kyseiselle 
projektille tarkoituksenmukaisimman hallintamallin muodostumista. (PMBOK 2004, 
161.) 
 
Kustannusarviot voivat hyötyä projektin yleisen etenemisen aikana tapahtuvasta 
projektin tarkentamisesta. Aikaisemmin karkeammin tehdyt arviot kustannuksista 
mahdollisesti kaventuvat ja heijastavat näin realistisempaa kuvaa projektista ja sen 
saatavilla ja käytettävissä olevista taloudellisista resursseista. Projekteissa voidaan jopa 
määritellä projektin varrelle eräänlaisia tarkistuspisteitä, jolloin aikaisemmin tehtyjä 
arvioita tarkennetaan vastaamaan sen hetkistä tilannetta. Tarkennusten ja kavennusten 
määrittely voi mennä jopa niin pitkälle, että niiden tarkkuudelle asetetaan vaatimuksia. 
(PMBOK 2004, 161.) 
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Kaikista niistä resursseista, joita tullaan käyttämään projektin aikataulussa 
määritellyissä tehtävissä, tulee tehdä kustannusarvio. Tällaisia resursseja ovat työvoima, 
materiaalit, välineet, palvelut ja tilat. Myös erikoisemmat, harvemmin resursseiksi 
mielletyt käsitteet, kuten projektille määritelty inflaatiotoleranssi ja ennustamattomat 
kulut, tulee laskea tähän ryhmään. (PMBOK 2004, 161.) Viimeksi mainittuja voisi 
tavallaan pitää jonkinlaisina ”negatiivisina resursseina” niiden kuluja lisäävän 
vaikutuksen takia.  
 
Projektissa määriteltyjen tehtävien kustannusarvio (schedule activity cost estimate) on 
kvantitatiivinen käsitys todennäköisistä resurssien kuluista, jotka tarvitaan saattamaan 
kukin tehtävä valmiiksi. Jossei projektia eteenpäin vievällä organisaatiolla ole kunnolla 
koulutettuja projektikustannusarvioijia, täytyy projektitiimin hankkia sekä resursseja 
että asiantuntijuutta, osaamista, että se voi ryhtyä laatimaan kustannusarvioita. 
(PMBOK 2004, 161.) 
 
Arvioiden tekeminen 
Kustannusarvioiden pohjalta tehdään projektin kannattavuuslaskelmat ja lisäksi ne 
toimivat vertailukohteina kustannusvalvonnalle. (Pelin 2008,170.)  
 
Projektin kustannuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon nämä asiat: 
 
- Arvioiden tekeminen tarvittavalla tarkkuustasolla 
- Arvioiden on oltava sellaisia, että ne sopivat kustannusvalvonnan käyttöön 
- Arvio on ennuste, eikä voi olla lähtötietojaan luotettavampi 
- Käytettyjen arviointimenetelmien on oltava kuitenkin sen verran tarkkoja, 
etteivät mahdolliset kustannusylitykset horjuta projektin kannattavuutta (Pelin 
2008, 170.) 
 
Kustannusten arviointi tapahtuu ensin, projektin alkuvaiheessa, karkeammin ja 
tarkentuu koko ajan projektin edetessä. Projektin kustannusvalvonnan perustana 
käytetään kulloinkin olemassa olevaa kustannusarviota. Kustannusarviot on yleisesti 
jaettu kolmeen luokkaan niiden tarkkuuden mukaan: alustava kustannusarvio, 
peruskustannusarvio ja lopullinen kustannusarvio. (Pelin 2008, 171.)  
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Kustannusarviot siis elävät koko ajan ja niiden huolellinen ja riittävä jatkuva tarkastelu 
ja päivittäminen ovat avainasioita onnistuneen arvioinnin läpiviemisessä. Nimenomaan 
päivittäminen usein unohtuu ja toimitaan ensimmäisen, ”raakaversion”, mukaan ja 
kustannusten radikaalisti muuttuessa, yleensä ylöspäin, arviot pettävät heti alkuunsa ja 
projekti alkaa vaikuttaa tuhoon tuomitulta, usein turhaan.  
 
Alustava kustannusarvio 
Alustavan kustannusarvio tehtävä on antaa tietoa projektin esiselvityksen 
kannattavuuslaskelmille ja alustaville rahoitustarvearvioille. Tarkkuudeltaan tämä 
kustannusarvio liikkuu yleensä -20 % ja +40 % välillä. Laadinta on nopeaa, muutama 
asiantuntija riittää. (Pelin 2008, 171.) Tämä kustannusarvio näkyy X Oy:ssä asiakkaan 
määrittelyn epätarkkuutena; asiakas ei itsekään vielä oikein tiedä, mitä haluaa, joten 
tarkkoja arvioita on täten mahdoton tehdä ja arviot voidaankin ainoastaan laatia 
suuntaa-antavina. Myös toteutuksen epävarmuudet (set-up -vaihe), kuten tarvittavien 
materiaalien, varaosien ja komponenttien saatavuus, tuotannon resurssien riittävyys, 
projektin toteutusmaan poliittiset ja taloudelliset olosuhteet jne., asettavat tässä 
vaiheessa arvioiden tarkkuuksille ylärajan.  
 
Peruskustannusarvio 
Peruskustannusarvio saadaan esisuunnitteluprojektin tuottamien määrittelyjen pohjalta. 
Tätä kustannusarviota tehdessä käytössä ovat tehtäväluettelot, laiteluettelot ja alustavat 
tarjouskyselyt. Arvion tarkkuus tässä vaiheessa on jo +/- 10 %. (Pelin 2008, 171.) 
Peruskustannusarviota tehdessä on projektin yksityiskohtien sopimisessa asiakkaan ja X 
Oy:n välillä päästy jo hieman pidemmälle kuin alustavaa kustannusarviota tehdessä. 
Vielä on kuitenkin olemassa neuvotteluvaraa, jonka avulla hienosäädetään projektin 
toteutus halutunlaiseksi puolin ja toisin, kuitenkin pääpainon ollessa asiakkaan 
tarpeissa. Tässä vaiheessa X Oy:n tulee olla tarkkana, sillä sopimus sisältää aina riskejä, 
jotka tulee ottaa huomioon ja tarkastella niiden vaikuttavuutta projektiin ja sen 
toteutukseen sekä kannattavuuteen.  
 
Lopullinen kustannusarvio 
Lopullinen kustannusarvio tehdään siinä vaiheessa, kun suunnitelmat ovat lähes 
valmiita, suurin osa hankinnoista on sovittu ja suurimmat urakkasopimukset tehty. 
Tämä arvio on jo hyvin tarkka, heilahtelu 3-8 %. Lopullista kustannusarviota tehdessä 
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projekti on jo edennyt pitkälle. (Pelin 2008, 171.) Myynti ja toteutus tulee käsitellä 
erillisinä projekteina, vaikka ne liittyisivätkin samaan hankkeeseen, sillä lainsäädännön 
mukaan osatuloutusta ei voi tehdä myynti- ja markkinointivaiheen kuluille, vain 
toteutusvaiheelle (kuvio 2). Täten ei voida sanoa, että varsinainen toteutusprojekti olisi 
edennyt pitkälle, vaikka hanke kokonaisuutena onkin edennyt myyntivaiheesta 
toteutuksen puolelle. Lopullista kustannusarviota tehdessä käydään viimeiset 
neuvottelut asiakkaan ja toisaalta toimittajien kanssa ja tämän työvaiheen 
lopputuloksena solmitaan projektisopimus asiakkaan kanssa ja toteutusprojekti 
käynnistetään (kuvio 2).   
 
 
 
Kuvio 2: Projektin jako myynti- ja toteutusprojektiin (Lähde yritys X Oy:n 
projektiosasto)  
 
 
Poikkeuksena projektin kustannussuunnitteluun voidaan mainita pienet projektit, joissa 
henkilöiden tekemän työajan osuus on keskeisin. Tällaisissa projekteissa voidaan 
kerralla pyrkiä lopulliseen, riittävän tarkkaan kustannusarvioon. (Pelin 2008, 171.) 
Tällaisia projekteja X Oy:ssä ovat eräät sisäisen kehityksen projektit. 
 
Jälkiarviointi 
Jälkiarviointi ja tähän kiinteästi liittyvä kustannusten jälkilaskelma on kenties kaikkein 
useimmin laiminlyöty projektihallinnon osa. Kun projekti valmistuu, tehdään 
yhteenveto projektin kustannuksista ja kannattavuudesta. Jälkilaskelmasta tulee osa 
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projektin loppuraporttia. (Pelin 2008, 182.) Useimmissa projekteissa X Oy:ssä tehdään 
jälkiarvioinnin lisäksi väliarviointia, välitarkastelua.  
 
Välitarkastelun avulla pysytään paremmin ajan tasalla projektin kustannuskehityksestä 
sekä nähdään, onko projekti menossa haluttuun suuntaan. Varsinkin varhaisessa 
vaiheessa havaitut poikkeamat ja niihin korjaavien toimenpiteiden tekeminen auttavat 
projektin menestyksekkäässä läpiviemisessä. Välitarkastelu muistuttaa jälkiarviointia 
siinä mielessä, että sekin katsoo projektissa taaksepäin, joskin vain tietyn ajanjakson 
(useimmiten kuukauden), kun taas jälkiarvioinnissa tarkastellaan koko projektia sen jo 
valmistuttua.  
 
Projektin jälkilaskelman tulee  
- koota tiedot projektin kustannuksista 
- analysoida poikkeamat ja niiden syyt 
- antaa sisäinen kannattavuuslaskelma 
- täyttää kirjanpidolliset vaatimukset 
- toimia tulevien projektien kustannuslaskelmien perustietona (Pelin 2008, 182.) 
 
Mikäli projektin alkutaipaleella tehtyjen laskelmien toteutumista ei selvitetä kunnolla 
eikä analysoida ilmenneiden poikkeamien syitä, menettävät laskelmat osan 
merkityksestään. Jälkilaskennan avulla pystytään kehittämään monenlaisia tunnuslukuja 
tulevia arvioita silmälläpitäen ja niitä varten. Esimerkiksi työtunnit resurssilajeittain ja 
laitteiden hankintakustannukset eriteltynä (tullit, verot, rahdit jne.) ovat tällaisia 
tunnuslukuja. (Pelin 2008, 182-183.) 
 
Muita tunnuslukuja ovat vaikkapa henkilötyöviikkoa per kuutiometri rakennus, 
terästyöaika per tonni, laitteen asennusaika per hankintahinta ja niin edelleen. Yleisestä 
kustannuskehityksestä (palkkakehitys, inflaatio, materiaalikustannusten kehitys jne.) 
voidaan laatia yhteenvetoja. Tulevaisuutta ja uusia projekteja varten kannattaa laittaa 
muistiin eritoten kohdatut yllätykset sekä toiminta- ja varautumisohjeita ongelmiin. 
(Pelin 2008, 182-183.)  
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Sopimuksen sisältö kaiken kaikkiaan arvioidaan ja sitä verrataan saavutettuihin 
tuloksiin. Tutkitaan, oliko kustannusrakenne projektille oikea ja tulisiko joitakin 
kustannustekijöitä lisätä seuraavia, samankaltaisia projekteja varten; olivatko 
maksupostien ajankohdat oikein ajoitettu ja kuinka hyvin ne vastasivat 
kustannuskehitystä; kassavirran mahdolliset ongelmalliset ajankohdat selvitetään; 
mahdollisesti kohdattujen viivästymissanktioiden vaikutus projektin aikataulun 
pitävyyden lisääjänä selvitetään. Jälkilaskennassa myös projektin kannattavuus 
lasketaan. Projektin tuotosta vähennetään sekä välilliset että ennalta sovitut, kuten 
yksikön yleiskustannukset, välittömät kustannukset. Näin saadaan selville projektin 
tulos ennen veroja. (Pelin 2008, 183.) 
 
Lopuksi on hyvä arvioida myös projektin jälkeen syntyvät kustannukset kuten takuuajan 
kustannukset ja huolto- ja ylläpitokustannukset (Pelin 2008, 183). Tässä tulee muistaa 
se, ettei projekti aina, eikä oikeastaan juuri koskaan, lopu sillä hetkellä, kun tilattu tuote 
tai palvelu asiakirjoineen luovutetaan asiakkaalle projektin loppupalaverin yhteydessä, 
vaan projektin vaikutukset ulottuvat myös tulevaisuuteen, joskus hyvinkin pitkälle. X 
Oy:n toiminnassa tämä näkyy projektituotteiden takuina ja elinkaarituen prosesseina.  
 
 
6.2 Projektibudjetti 
 
Projektin kokonaiskustannusten arviointi yksinään ei riitä, vaan kustannusvalvonnan ja 
kassavirran seuraamisen avuksi tarvitaan aikaan sidottu projektibudjetti. Olennaisin ero 
projektin kustannusarvion ja budjetin välillä on, että kustannusarvio esitetään usein 
luettelonomaisena laskelmana projektiin sisältyvien töiden kustannuksista. Budjetti taas 
on enemmänkin projektin taloudellinen toimintasuunnitelma, joka on sidottu aikaan. 
(Pelin 2008, 175.) 
 
Varsinkin pienemmissä projekteissa käy usein niin, että projektin kustannusten arviointi 
ja budjetointi ovat niin tiukasti kiinnittyneet toisiinsa, että ne nähdään yhtenä 
kokonaisuutena, jonka yksi projektissa työskentelevä henkilö voi hoitaa suhteellisen 
lyhyessä ajassa. Nämä tulisi kuitenkin pitää erillisinä prosesseina projektissa, sillä 
niiden käsittelytyötavat ja -tekniikat ovat erilaiset. (PMBOK 2004, 158.) 
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Ennen kuin projektin budjettia pystytään lähtemään laatimaan, täytyy projektin 
tehtävien suoritusjärjestys olla analysoituna ja projektiaikataulun valmis. Budjetti ei ole 
kiinteästi sidoksissa kalenteriaikaan, vaan projektin aikatauluun. Projektin aikataulun 
kohdatessa muutoksia, tulee myös ajoitettu budjetti korjata vastaamaan näiden 
muutosten seurauksia. (Pelin 2008, 175; Gido & Clements 2003, 254). 
 
Aikataulun avulla projektin työtehtävät saadaan budjetoitua oikeaan ajankohtaan. Asiat, 
jotka ovat vaikeammin kohdistettavissa, ovat erilaiset hankinnat niihin liittyvien 
vaihtelevien toimitusaikojen ja maksusopimusten takia. Laskujen käsittelyviiveet ja 
kustannusraportoinnin viiveet aiheuttavat myös kohdistusongelmia projekteissa: tämän 
vuoksi ehdottoman tarkkaa kalenterikuukausipohjaista kustannuskohdistusta ei 
oikeastaan saada projektissa aikaan. (Pelin 2008, 177; Gido & Clements 2003, 254).  
 
Erilaisia siirtoja kuukausitasolla voi tulla eri suuntiin. Edellä mainituilla projektin 
aikataulua muuttavilla seikoilla ei käytännössä ole juurikaan merkitystä, kunhan 
pidetään kustannusvalvontaa tehdessä mielessä, että nämä erot johtuvat esimerkiksi 
laskutussiirtymästä, eivätkä todellisesta kustannusylityksestä tai -alituksesta. (Pelin 
2008, 177.) 
 
X Oy:ssä projektibudjetin tueksi laaditaan ennusteita, yleensä kuukausitasolla. Täten ne 
linkittyvät projektin kustannusarvioinnin ja siinä välitarkastelun (ks. edellä) kanssa 
yhteen, sillä välitarkastelu tuottaa ennusteiden laatimiseen tarvittavaa informaatiota. 
Ennusteet toimivat siis yrityksessä projektibudjetin tukena, sillä alkuperäistä 
projektibudjettia ei enää projektin aikana muutella.  Kuten jo edellä mainitsin, 
välitarkastelu katsoo projektissa taaksepäin. Ennusteet taas nimensäkin puolesta 
luotaavat tulevaa ja pyrkivät luomaan kuvaa oikeanlaisesta kustannustasosta projektin 
tuleviin vaiheisiin.   
 
Projektibudjetti on usein ilmoitettu vain menopohjaisena (kustannusbudjetti). Mikäli 
halutaan seurata myös tuloja, ne voidaan selvittää rahoitusbudjetissa tai 
kassavirtakaaviossa, josta käy ilmi tulojen ja menojen erotus eli kassavirta. (Pelin 2008, 
175.) Toisinaan projektibudjetti esitetään myös kumulatiivisena, jolloin kullakin 
määritellyllä ajanjaksolla kertyvät kustannukset lisätään edellisiin, jo kertyneisiin 
kustannuksiin (Pelin 2008, 177). 
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Kustannuksia aiheutuu resurssien käytöstä (oma tai ulkopuolinen työ), materiaaleista ja 
palveluista. Lisäksi projektiin sitoutunut pääoma tulee ottaa huomioon laskemalla sille 
korkokustannus. (Alhola & Lauslahti 2000, 105.) 
 
Kustannuslaskelmissa noudatetaan projektisuunnitelmassa tehtyä ositusta.  
Projektibudjettia laadittaessa hyvä tapa on, että edellisistä, vastaavanlaisista projekteista 
saatuja kustannuksia käytetään näiden laskelmien pohjalukuina, samalla toki 
varmistaen, etteivät edellisten projektien tiedot ole vanhentuneet tai muuten epäsopivia 
työn alla olevaan projektiin. Pitkäkestoisissa projekteissa on myös tärkeää huomioida 
talouden muutoksia, kuten inflaatio, valuuttakurssit ja verotuskäytännöt. (Alhola & 
Lauslahti 2000, 105.) Myös kansainvälisissä projekteissa kyseisten asioiden 
huomioiminen projektin toteutus- tai toimitusmaassa tulee miettiä ja ennakoida todella 
tarkkaan, sillä joissakin tapauksissa ja projekteissa taloudelliset heilahtelut saattavat olla 
hyvinkin nopeita ja rajuja.  
 
Budjetti huomioi omalta osaltaan projektin mahdollisesti kohtaamia riskejä, ja toisaalta 
myös mahdollisuuksia ja niiden vaikutusta oleellisiin lukuihin, kuten tarkkuusarvioihin. 
Vielä lopuksi on muistettava, että kaikkien muodostettujen lukujen on sovittava sekä 
virallisen kirjanpidon että sisäisen laskennan tarpeisiin. (Alhola & Lauslahti 2000, 105.) 
Lukujen on hyvä myös olla sellaisia, että niitä voidaan käyttää kustannusvalvonnan 
perustana, sillä projektin kustannusvalvonta käyttää samoja nimikkeitä kuin budjettikin, 
joten lukujen yleissoveltuvuudella on työtä säästävä vaikutus projektissa (Pelin 2008, 
177).  
 
Projektin ja budjetin muutokset 
Yleisenä projektin onnistumisen mittarina pidetään sitä, jos se saadaan toteutettua 
annetun budjetin puitteissa. Kuitenkin tulee aina muistaa, että projektit, varsinkin 
monimutkaisemmat ja pitkäkestoisemmat, elävät jatkuvasti joka tasolla ja suunnitelmiin 
tulee muutoksia. (Kettunen 2003, 105.) Usein myös ulkoiset tekijät, kuten politiikka, 
ympäristöolosuhteet, suhdanteet ja yleinen mielipide, heiluttelevat projektia. 
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Muutokset projektissa vaikuttavat lopulta myös budjettiin, joten jos projektin tavoitteet 
ovat muuttuneet, on alkuperäistä budjettia vaikea mieltää projektin onnistumisen 
mittariksi. Jokaisen muutoksen ja lisätyön siis pääsääntöisesti lisätessä projektin 
kustannuksia, on tämä otettava huomioon jo projektin tavoitteita asetettaessa, mikäli 
tarkoituksena on tehdä projekti budjetin mukaisesti. (Kettunen 2003, 105.)  
 
Jos projektin, tai pikemminkin sen rahoituksen, luonne on sellainen, että budjetissa 
täytyy pysyä, toisin sanoen rahaa on tietty määrä, eikä yhtään enempää, on hyvin 
mahdollista, että projektin jälkeen joudutaan tekemään lisätöitä. Nämä lisätyöt tai 
projektin toinen vaihe tulee pakolliseksi toteuttaa, koska alkuperäinen budjetti ei antanut 
periksi lisätöiden toteuttamista varsinaisen toteutusprojektin aikana. (Kettunen 2003, 
105.) Tällaiset lisätyöt ja/tai projektin seuraavat ”jatkovaiheet”, tietenkin nostavat 
projektin hintaa, mutkistavat ja usein viivyttävät projektia ja sen toteutumista sekä 
valmistumista. 
 
Tällaisten kustannusheittojen takia on projektibudjettiin hyvä varata kohtuullinen 
ylitysmarginaali (vähintään 5-10 %), joka mahdollistaa projektin aikana ilmaantuvien 
muutosten ja niiden vaatimien lisätöiden tekemisen ilman suurempia projektin 
järkkymisiä. Muutenkin budjetti kannattaa laatia projektisuunnitelmaan karkealla tasolla 
ja tarkentaa sitä mukaa, kun projekti edistyy ja todelliset kustannukset hahmottuvat ja 
missä suhteessa ne eri työtehtäville jakautuvat, sillä liian aikaisin tehty piiruntarkka 
budjetti ei helpota projektin toteuttamista. (Kettunen 2003, 105-106.) Pikemminkin 
päinvastoin, sen kahlitessa ja rajoittaessa hankintoja projektin alusta asti. 
 
X Oy:n budjetoinnissa projektibudjettiin ei niinkään lisätä varsinaista ylitysmarginaalia, 
vaan laaditaan projektille riskienhallintasuunnitelma. Riskienhallintasuunnitelman 
mukaisesti projektibudjetissa huomioidaan tiettyjä riskejä ja niiden mahdollisuuksia. 
Näitä budjetoituja varoja käytetään vain, mikäli jokin riski todella toteutuu, eikä muuta 
vaihtoehtoa riskin välttämiseksi tai minimoimiseksi löydy.  
 
Budjetin jokainen pääkohta esitetään projektisuunnitelmassa ja ne ovatkin projektin 
aikana seurattavia lukuja. Projektin etenemistä seurattaessa myös budjetin toteutumista 
seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti tai sovituin aikavälein projektin 
ohjausryhmälle tai projektin omistajalle/omistajille. (Kettunen 2003, 105-106.)  
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6.3 Projektin kustannusseuranta ja -valvonta 
 
Projektin kustannusohjauksessa kolmas ja tärkeä aihealue arvioinnin ja budjetoinnin 
lisäksi on kustannusseuranta ja -valvonta. Vaikka kustannusseuranta ja 
kustannusvalvonta pääpiirteissään tarkoittavatkin lähes samaa, sisältävät ne kuitenkin 
siinä määrin myös toisistaan eroavia piirteitä, että nämä kaksi käsitettä on pidetty 
erillään, joskin toisiaan tukemassa ja täydentämässä. 
 
Kustannusseuranta 
Kustannusten kertymisen seurantaa projektissa ei voi liikaa painottaa. Kustannuksia 
tulee siksi seurata usein ja tarkasti, varsinkin projektin alkuvaiheessa, koska tässä 
vaiheessa kustannuksiin on vielä mahdollista vaikuttaa. Aikaisin projektissa tehdyt 
päätökset saattavat vaikuttaa siten, että myöhemmin tehtävät työvaiheet voidaan 
suorittaa edullisemmin. (Alhola & Lauslahti 2000, 105-106.) 
 
Toki tulee muistaa, että vaikka edullisempi toteutustapa joko koko projektille tai sen 
osalle löydettäisiinkin, on tämän uuden ratkaisun oltava laadullisesti vähintään yhtä 
hyvä kuin alkuperäisen suunnitellun ja täyttää asiakkaan vaatimukset . Projektin 
seurannan on oltava säännöllistä, ajantasaista, ennakoivaa, kaikki kustannukset kattavaa 
ja ohjaavaa. Ennakoitua tietoa saadaan esimerkiksi sidotuista kustannuksista eli 
tilatuista tai sopimuksen alaisista kustannuksista. (Alhola & Lauslahti 2000, 105-106.) 
 
Projektin seurantaa varten on olemassa useita projektinhallintaohjelmistoja. Lisäksi 
tulee rakentaa projektiseuranta sisäiseen laskentajärjestelmään (projektinumerosarjat tai 
kustannusnumerot). Toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät yleensä koko 
projektinhallinnan osa-alueet. (Alhola & Lauslahti 2000, 106.)  
 
Tuloksen arvo -menetelmä projektiseurannan apuna 
Projektien kustannusohjaukseen liittyy myös aikatauluseuranta. Projekteja varten on 
olemassa oma kustannusohjausmenetelmä, tuloksen arvo -menetelmä, jossa tutkitaan 
kustannus- ja aikataulueroja. Tässä kohdin mukaan kuvioon astuu projektin ositus 
(WBS), jonka muodostamissa työpaketeissa aikataulut ja budjetit lyöttäytyvät yhteen. 
Näin saadaan siirrettyä seuranta toteutuneista kustannuksista todella tehdyn työn 
kustannusten seurantaan. (Alhola & Lauslahti 2000, 106; Pelin 2008, 189.) 
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Kustannuserossa verrataan tehdyn työn budjetoituja kustannuksia toteutuneisiin 
kustannuksiin ja aikatauluero puolestaan vertaa tehdyn työn budjetoituja kustannuksia 
aikataulun mukaisiin budjetoituihin kustannuksiin (Alhola & Lauslahti 2000, 106). 
Tuloksen arvo -menetelmä seuraa budjettia ja kustannuksia tulosten syntyhetken 
perusteella. Budjetissa kustannukset siis sijoitetaan ajallisesti niiden syntyhetkeen. 
Myös kustannukset raportoidaan niiden toteutumishetkellä, eikä laskutus- tai 
maksuhetkellä: tämä auttaa hävittämään moninaiset maksujärjestely- ja 
raportointiviiveet. (Pelin 2008, 192.) 
 
Tuloksen arvo -menetelmä on parhaimmillaan silloin, kun projektissa on mitattavissa 
olevia yksiköitä (metrit, kappaleet, kilot, jne.). Työtunnit eivät tähän kategoriaan oikein 
sovi: voidaan ajautua tilanteeseen, jossa arvioitu määrä työtä on tehty, mutta työn tulos 
on vasta aivan alkuvaiheessa. Näiden suoritteiden määrän perusteella lasketaan niitä 
vastaava kustannus. (Pelin 2008, 196.) Tuloksen arvo -menetelmä käy hyvin vaativiin ja 
monimutkaisiin projekteihin, jotka tarvitsevat tehokasta, tarkkaa, ennustavaa ja 
ohjaavaa kustannusseurantaa (Alhola & Lauslahti 2000, 106; Pelin 2008, 189).  
 
X Oy poikkeaa edellä mainitusta tuloksen arvo -menetelmän määrittelystä siinä 
mielessä, että yrityksessä menetelmää on käytetty nimenomaan suunnittelutyötuntien 
seurannassa, koska näin saadaan luotua yhteinen kriteeristö projektin valmiusasteen 
arvioimiseen. X Oy:ssä tuntipohjainen tuloksen arvo -menetelmä on toiminut sen verran 
hyvin ja ollut luotettava seurattaessa projektien todellista valmistumista, että sen käyttö 
on havaittu kannattavaksi ja jopa suositeltavaksi projekteissa.  
 
Kustannusvalvonta 
Kustannusvalvonnalla varmistetaan projektin taloudellinen toteutus. 
Kustannusraportoinnin ja -valvonnan tulisi täyttää seuraavat kriteerit ja olla 
seuraavanlaista: 
 
- säännöllistä 
- tuoretta tietoa sisältävää 
- kaikki kustannukset kattavaa 
- ohjaavaa (Pelin 2008, 178.) 
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Useimmissa tapauksissa projektin kustannusvalvonta linkittyy taustaorganisaation 
kustannusseurantaan, laskutustoimintaan sekä kirjanpitoon. Näissä tapauksissa on oltava 
tarkkana, että projektin kustannusvalvonta säilyttää oman luonteensa, eikä ala 
muodostua passiiviseksi historian kirjoittamiseksi. Hankinnat voivat myös aiheuttaa 
viivettä kustannusraportissa siten, että ne tulevat näkyviin siihen jopa vasta useamman 
kuukauden päästä itse toimituspäivästä. (Pelin 2008, 178.) 
 
Tällaista viivettä on todella syytä pienentää ja koko prosessi nopeutuukin 
yksinkertaisesti siten, että kaikki laskut tulevat projektipäällikön nähtäväksi ennen 
niiden käsittelyyn menoa, jolloin projektipäällikkö voi kirjata kustannustiedon 
ajantasaisesti kustannusraporttiin. Näin toimien säästytään suuremmilta epäselviltä ja 
projektin näkökulmasta jälkeenjääneiltä menoeriltä. (Pelin 2008, 178.) 
 
Projekti voi käyttää kustannuslaskennassaan omaa kustannusraportointia. Niin 
sanottujen sidottujen kustannusten seuranta on usein tehokkain ja eniten 
ennakoitavuutta tarjoava kustannusraportoinnin muoto. Kustannusta voidaan kutsua 
sidotuksi silloin, kun siitä on olemassa sopimus, jossa on määritelty hinta ja 
toimitusaika. Aina silloin, kun projektin tilaukset etenevät sopimuksiksi, kyseiset 
kustannukset siirretään sidottuihin kustannuksiin. (Pelin 2008, 179.)  
 
Kustannusraportointia projektissa on hyvä suorittaa ennalta määritellyin väliajoin. 
Raportoinnissa lasketaan toteutuneet eli laskutetut kustannukset ja sopimuksin sidotut 
kustannukset sekä arvioidaan, paljonko kustakin kohteesta on kustannuksia jäljellä. 
Näistä yhteenlaskettua summaa verrataan projektin budjettiin. (Pelin 2008, 179.) 
 
Sen arvioiminen, paljonko projektin kustannuksia on vielä jäljellä, ei suinkaan ole 
budjetin ja jo käytettyjen varojen erotus, vaan on pyrittävä mahdollisimman 
totuudenmukaisiin ja ajantasaisiin arvioihin tulevista kustannuksista. Vain täten 
projektin kustannuskehitystä voidaan tehokkaasti ohjata. Kustannusvalvontaa 
hyväksikäyttämällä voidaan tunnistaa erot budjetin ja toteutuneiden kustannusten 
välillä. (Pelin 2008, 179.) 
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Mikäli eroja löytyy, on niiden syyt selvitettävä. Mahdolliset kustannusylitykset 
vähentävät jäljellä olevia kustannuksia, toisin sanoen loppuprojektiin käytettävissä 
oleva raha vähenee. Käytännön korjaustoimenpiteinä voidaan mainita mm. 
edullisemmat materiaalivalinnat, varustetasosta tinkiminen, jonkin osan poisjättäminen 
jne. Jollei projektin kustannuksia ole mitenkään mahdollista pienentää ilman 
tavoitteiden oleellista alenemista, tulee projektin valvontaryhmälle esittää budjetin 
muutosta. (Pelin 2008, 180.) 
 
Mikäli projekti on suuri ja laaja, vaatii sen kustannusraportointi myös suuren työmäärän 
ja paneutumisen. Tällaisissa tapauksissa kustannustarkkailuun voidaan nimetä 
vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluvat tarjousten, tilausten, tilausvahvistusten, 
materiaaliluettelojen, urakkasopimusten, tuntiraporttien jne., seuranta. Myös projektin 
suunnittelun edistyminen ja yhteenvetojen laatiminen projektin johdolle kuuluu tämän 
henkilön vastuulle. Jos käytössä on tuloksen arvo -raportointi, kustannusvastuullisen 
henkilön tarve käy lähes välttämättömäksi. (Pelin 2008, 180.)  
 
Osana kustannusvalvontaa on yleensä myös tuntiraportointijärjestelmä. Projektista 
riippuen tuntiraportointia voidaan suorittaa viikoittain, joka toinen viikko tai 
kuukausittain. Tuntiraportointi antaa tietoja palkanlaskennalle, kertoo projektin 
työkustannukset omista resursseista ja kerää työmääräarvioinnin kehittämisessä 
tarvittavaa tietoa. Laskutustyönä tehtävässä projektissa asiakkaalla on oikeus tarkistaa 
projektiryhmän tuntiraportit. (Pelin 2008, 181.) 
 
Suurimmat virheet tuntiraportoinnissa liittyvät ihmisten toimintaan: on varmistuttava 
siitä, että kaikki projektin työtunnit todella raportoidaan. Varsinkin 
projektiorganisaation ulkopuolisten, avustavien resurssien työtunnit tulee kerätä 
huolella talteen. Projektin hallintoon kuuluvat tunnit kirjataan myös projektille. 
Toisaalta, jos toimitaan niin kutsutussa moniprojektiympäristössä, tulee 
projektipäällikön vahtia, ettei projektin työnumeroille raportoida sellaisia töitä, jotka 
kuuluvat johonkin toiseen projektiin. (Pelin 2008, 181.) Myös X Oy:ssä käytetään 
projektiorganisaation ulkopuolisia resursseja esim. teknisessä suunnittelussa, joten nämä 
työtunnit otetaan erityisellä huolella ylös ja kohdistetaan niille kuuluville projekteille.  
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7 Tutkimusanalyysi 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä yrityksen työntekijöiltä tietoa siitä, miten he 
kokevat X Oy:n talous- ja projektiosaston väliset toimintatavat projektin talousasioihin 
liittyen sekä kartoittaa sitä, miten työntekijät näkevät nykyisen projektin 
talousohjauksen työtehtävien jakaantuneen näiden kahden osaston kesken vai onko 
selkeää jakoa edes nähtävissä.  
 
 
7.1 Tutkimusaineiston keruun, kohderyhmän ja analyysitavan kuvaukset 
 
Tutkimustyyppinä työssä käytettiin laadullista teemahaastattelua ja analyysitapana 
teemoittelevaa sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2009). Teemahaastattelu sopi 
tutkimustyypiksi hyvin, sillä tutkittava asiakin jakaantuu useaan eri aihealueeseen. Näin 
haastatteluista saatiin paras mahdollinen tieto ja informaatio esiin ja kohdistettua 
kullekin aihealueelle. Teemahaastattelun valintaa tutkimusmenetelmäksi perustelee 
myös se, että sen avulla sekä haastateltava että haastattelija pääsivät tehokkaimmin 
sisälle käsiteltävään asiaan ja tutkimus sai oikeanlaisen muodon.  
 
Mikäli tutkimus olisi suoritettu vaikkapa kyselynä valmiin lomakkeen avulla, joko 
määrällisenä tai laadullisena, ei se olisi antanut yhtä monipuolista ja syvällistä kuvaa 
aiheesta. Nimenomaan haastattelujen myötä oli mahdollista käsitellä asiaa tässä ja nyt, 
keskustelunomaisesti. Lomakekyselyssä ei varmastikaan olisi tullut niin hyviä 
kommentteja ja näkökantoja esiin kuin mitä nyt tekemällä saatiin.  
 
Haastattelut toteutettiin joko kahdenkeskisinä ”pöytähaastatteluina” tai 
puhelinhaastatteluina, riippuen hieman haastateltavasta ja hänen konkreettisesta 
sijainnistaan. Molemmat haastattelutavat osoittautuivat hedelmällisiksi 
haastattelutuloksia silmälläpitäen, vaikka toki paikanpäällä tehty haastattelu antoi 
haastattelijalle mahdollisuuden tehdä tulkintoja haastateltavan ilmeistä, eleistä ja 
asennoista sekä äänenpainoista, joita ei puhelimessa juuri pysty havaitsemaan.  
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Haastatteluista teemahaastatteluita teki se, että niissä käytettiin liitteenä olevaa 
”elementti-” ja kysymyslomaketta (LIITE 1: ”Elementti-” ja kysymyslomake) pohjana 
ja tukena. Jo tämä lomake asetti haastatteluille teemat, elementit, kuten ne haastattelujen 
ajaksi nimettiin. Lisäksi kysymykset ovat suuntaa antavia ja tarkoitettu lähinnä 
haastattelun asiassa pysymisen helpottamiseksi ja rungon luomiseksi. Tällainen 
menettely tuntui haastateltuja kovasti miellyttävän, kun tiettyihin kysymyksiin ei vain 
tiukasti haettu yksiselitteistä vastausta, vaan assosiaatioille jätettiin runsaasti tilaa, jota 
tehokkaasti käytettiin ja ajatuksia sinkoili monesti hyvinkin sekalaisessa järjestyksessä 
eri aihealueista, riippuen siitä, mitkä aihealueet olivat kenenkin ominta ”alaa”.  
 
Tutkimuksen kohderyhmäksi eli haastateltaviksi valikoitui joukko sekä talous- että 
projektiosastolla työskenteleviä ihmisiä, joiden tämän työn ohjaaja X Oy:ssä koki 
olevan tarkoituksenmukaisia haastateltavia riittävän kattavan ja monipuolisen 
haastatteluaineiston kokoon saamiseksi. Haastateltavien tittelit olivat mm. seuraavia: 
projektipäällikkö, projektin tukihenkilö, kontrolleri ja laskenta-assistentti. Kaikkiaan 
haastateltuja oli yhdeksän. Tämä määrä antoi hyvän kuvan talous- ja projektiosaston 
välisistä ristiriidoista ja epäselvyyksistä sekä nykyisen tehtäväjaon toimivuudesta ja 
toisaalta toimimattomuudesta.  
 
Analyysitavaksi valikoitui siis teemoitteleva sisällönanalyysi, sillä se sopi parhaiten 
haastattelutulosten käsittelyyn ja avaamiseen sekä tuki tutkimusmenetelmävalintaa 
(teemahaastattelu). Kun haastattelut oli tehty, kerättiin muistiinpanoista kunkin 
aihealueen alle parhaiten sopivat asiat ja näistä tutkijan oikeudella karsittiin 
tarkoituksenmukaisimmat ja eniten tätä työtä koskettavat näkemykset ja kommentit 
jatkokäsittelyä varten. Osa näistä näkökulmista ja kommenteista oli tosin vaikea 
sijoittaa järkevästi minkään yhden otsikon alle tai ne koskettivat useampaa aihealuetta. 
Tämän takia eri aihealueiden alle tulee osittain samoja asioita ja lievää toistoa esiintyy 
pakostakin.  
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7.2 Haastattelujen avaaminen ja kehitysehdotukset 
 
Seuraavassa avataan haastatteluissa esiin tulleita asioita sekä pyritään esittämään niihin 
kehitys- ja ratkaisuehdotuksia. Monesti kävi niin, että haastateltava esitti ensin 
ongelman, johon lähes samaan hengenvetoon myös löysi itse ratkaisun. Tätä on myös 
pyritty tuomaan analyysissa esiin. Koska käsiteltäviä aihealueita on yli kymmenen, 
analyysi on jaettu niin, että ensin esitellään yksi aihealue, siitä esiin nousseet asiat ja 
samassa yhteydessä esitetään myös kehitys-/ratkaisuehdotukset. Näin jokainen aihealue 
tulee käsitellyksi kerralla kokonaan ja yhtenäisesti. Lopuksi haastattelukierroksesta 
syntynyt kuva kootaan yhteen ikään kuin loppukaneettina.   
 
Haastatteluissa mainitaan useaan otteeseen kaksi käsitettä, jotka liittyvät X Oy:n 
talouden hallintaan ja suunnitteluun. Alla selitetään nämä käsitteet ja niiden merkitys. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä: Tämä järjestelmä toimii jatkossa ennen kaikkea erilaisen 
tiedon syöttöohjelmistona uuden talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmän (ks. 
seuraava) toimiessa pääosin raportointi- ja koontityökaluna; X Oy:n käyttämää 
toiminnanohjausjärjestelmää kun on arvosteltu yrityksen sisällä sen rajallisista ja osin 
vanhentuneista raporttien laatimismahdollisuuksista.  
 
Talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmä: Tämä on uusi asia X Oy:ssä. 
Järjestelmää on pikkuhiljaa ajettu sisään ja se onkin tarkoitus ottaa vielä tämän vuoden 
puolella kokonaisvaltaisesti käyttöön yrityksessä. Tämä uusi järjestelmä käyttää monien 
muiden yhtiössä käytössä olevien järjestelmien, kuten jo käytössä olevan 
toiminnanohjausjärjestelmän, ja ohjelmistojen tietoja apuna ja pohjana, kun sillä 
luodaan raportteja niin taloudellisista kuin vaikkapa tuotannollisistakin tunnusluvuista 
tai tehdään esim. erilaisia budjetteja, ennusteita ja suunnitelmia. Talouden suunnittelu- 
ja raportointijärjestelmän vahvuus on nimenomaan monipuolinen raporttien 
koontimahdollisuus eri järjestelmien välillä. Tämä taasen helpottaa ja nopeuttaa 
erilaisten päätösten tekoa koko X Oy:n tasolla.  
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7.2.1 Projektin kustannusarviointi 
 
Tässä ja kahdessa muussa toisiinsa hyvin tiiviisti liittyvässä aihealuekokonaisuudessa 
eli kustannusbudjetointi sekä kustannusvalvonta, -seuranta ja -raportointi -
kokonaisuuksissa tuli esiin paljon samoja asioita ja ongelmia. Pyrkimys on kuitenkin 
ollut pitää kaikki kolme aihealuetta erillään, vaikka analyysissä käytetäänkin osittain 
päällekkäin samoja haastattelutuloksia. 
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Projektien kanssa työskentelevien henkilöiden mielissä projektin kustannusarvioinnin 
katsottiin kuuluvan lähes täysin projektiosastolle. Projektiosastolla nähtiin olevan 
projektilaskennan tietämystä sekä kriittistä tietoa projekteihin liittyen.  
 
Asiat, jotka projektiosastolla koettiin ongelmallisina projektin kustannuksia 
arvioitaessa, liittyivät rahoitukseen ja verotukseen. Näissä talousosaston toivottiin 
auttavan tai ainakin antavan inputeja, ohjeita, miten projektin tulisi hoitaa esim. 
verotuskiemurat siten, että vältyttäisiin kaksinkertaiselta verotukselta tavaroita tai 
palveluja muihin maihin myydessä tai muista maista ostettaessa. Lisäksi rahoituksen eri 
korkokantojen laskeminen ja niistä ilmoittaminen projektille kuuluivat näkemysten 
mukaan talousosaston tehtäväkenttään projekteissa.  
 
Todellisia ongelmakohtia kustannusarvioinnissa koettiin olevan kustannusrakenteissa ja 
-arvioissa. Näiden ei koettu olevan ajantasaisia projekteissa, eikä esim. 
tarjouslaskelmaan saada oikeanlaisia ja tarvittavia tietoja. Tämän takia ei myöskään 
pystytä arvioimaan tuotteiden hintoja tarjouslaskelmissa luotettavasti. Myös riskien 
taloudellisessa arvioinnissa olisi haastateltujen perusteella parantamisen varaa. Projektin 
kustannuslaskenta yleisellä tasolla tulisi siis saada projektiosastolla kuntoon. Tässä 
talousosasto toimisi apuna tarpeen vaatiessa. 
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Kustannusarvioinnin tekemisen päävastuu tulee määritellä selkeästi projekti- ja 
talousosaston välillä: toinen osasto on selkeästi tekijän roolissa toisen osaston tukiessa 
tarpeen mukaan. Myös muut yrityksen osastot osallistuvat projektin 
kustannusarvioinnin tekemiseen omilta osiltaan, joten heidänkin panoksensa tulee ottaa 
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huomioon. Näin toimien saataisiin lisättyä tarjouslaskelmien ja hinta-arvioiden 
käyttökelpoisuutta, kun näihin vaadittavat tiedot olisivat yhdessä paikassa helposti 
saatavilla ja muokattavissa. Riskien taloudellinen arviointi tulisi myös sisällyttää edellä 
mainittujen arvioiden laatimisprosessiin ja siihen tulisi muutenkin kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota.  
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että kustannusarvioinnin ja sen raporttien siirtyessä jatkossa 
uuteen talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmään, odotettiin tämän lisäävän 
vaivattomuutta ja tuovan monipuolisuutta arvioihin ja niiden tekemiseen.  
 
 
7.2.2 Projektin kustannusbudjetointi 
 
Projektin kustannusbudjetointi jakoi hyvin mielipiteitä eri suuntiin, mutta myös 
yhteneviä näkemyksiä rooli- ja tehtäväjaoista esiintyi projekti- ja talousosaston välillä.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Päinvastoin kuin kustannusarvioinnin kanssa, osa haastatelluista koki, että budjetointi 
voisi kuulua enemmän talous- kuin projektiosastolle. Esitettiin jopa hiukan kysyvään 
sävyyn, josko projektien budjetointi siirtyisi kokonaan talousosastolle. Tässä 
vaihtoehdossa siis talousosastolla olisi verrattain määräävä asema projektin 
suunnittelussa ja alkuvaiheessa.  
 
Toinen, vallan eriävä näkökanta oli se, että koska jo kustannusarviointi tulee tehdä 
projektiosaston toimesta projektille, tulisi saman projektipäällikön, joka on arvioinnin 
tehnyt, myös budjetoida ja näin saataisiin projektin kustannusohjaukseen ja -
suunnitteluun jonkinlaista jatkuvuutta. Tämä vaihtoehto asettaisi talousosaston ikään 
kuin tukitoiminnon rooliin, sillä näkemykseen sisältyi myös ajatus siitä, että budjetointi 
todellakin tapahtuisi pääosin projektissa ja talousosasto antaisi perus”raamit” budjetin 
tekoon, esim. määrittelisi käytettävissä olevat varat jne. 
 
Kaiken kaikkiaan budjetoinnin tekeminen projekti- ja talousosaston välillä koettiin 
haastavaksi ja osittain jopa hankalaksi. Nimenomaan tiedonvaihto ja yhdessä tekeminen 
tuntui olevan äärimmäisen haasteellista.  
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Melko suurelta osin taloussuunnitteluun liittyväksi asiaksi esiin nousi projektibudjetin 
riskivara. Kustannukset projekteissa koettiin budjetoidun usein yläkanttiin, mm. varaten 
budjetin päälle riskivarantoa, ”riskipottia”. Aina tällainen ”riskipotti” ei kuitenkaan ole 
perusteltu, varsinkaan niissä laajuuksissa, missä sitä on käytetty. Tällainen budjetin 
”paisuttelu” usein vääristää projektin kustannusrakennetta ja yleistä kustannusnäkymää 
ja siksi siihen toivottiinkin saatavan jonkinlaista tarkkuutta ja laskelmia tulevaisuutta 
ajatellen.  
 
Budjetin muuttelu projektin aikana nähtiin vaativana ja työläänä operaationa, ja siksi 
projekteissa monesti toimitaan soveltaen alkuperäisen budjetin mukaan, vaikka tämä ei 
vastaisi juuri ollenkaan sen hetkisiä kustannuksia ja kustannusnäkymiä. Budjettia ei siis 
yleensä projekteissa muuteta sen raskaan rakenteen vuoksi.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Myös budjetoinnin suhteen tulee määritellä budjetoiva taho tarkkaan. On perusteltua 
sanoa, että oli kustannusarvioinnin tekijänä sitten projektiosasto tai talousosasto, on 
saman osaston hoidettava myös budjetointi, nimenomaan yhtäläisyyden ja jatkuvuuden 
säilyttämiseksi. Toinen osasto tulisi tässäkin mallissa toimimaan avustavassa roolissa, 
jotta budjeteista saadaan realistisia.  
 
Tosin talousosastolla tulisi muuttaa työskentelytapoja melko radikaalisti, jos sekä 
projektin kustannusarviointi että -budjetointi tehtäisiin talousosastolla, sillä projekti ja 
projektipäällikkö ovat ensisijaisesti niitä tahoja, joilla on tarvittava tieto ja osaaminen 
kyseisten työvaiheiden suorittamiseen. Siksi sekä kustannusarviointi että 
kustannusbudjetointi tulisi tehdä projektiosastolla ja projektissa.  
 
Työskentelyn tehostamiseksi tulisi projekti- ja talousosaston välistä viestintää ja 
toimintatapoja parantaa ja yhtenäistää. Tätä asiaa koko kustannusohjauksen tasolla 
puidaan perusteellisemmin Muuta huomioitavaa -otsikon alla luvussa 7.2.13. 
 
Se, miksi kustannukset monesti budjetoidaan yläkanttiin ja mitkä tekijät siihen 
vaikuttavat, tulee selvittää perusteellisesti, sillä tämä jos mikä lisää projektien 
kustannuksia, vaikkakin vain paperilla. Budjettiehdotus ja sille varattavien resurssien 
määrä kuitenkin vaikuttavat paljon projektin toteuttamisesta päätettäessä. Turhasta 
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”varman päälle pelaamisesta” tulee siis pyrkiä eroon ja tarkistaa sekä päivittää 
budjettilaskelmapohjia ja budjetointitapoja paremmin vastaamaan nykyisiä tarpeita.  
 
Projektibudjettien muutteluun ja ennusteiden tekemiseen on löydettävä uusi suunta. 
Muuttelun raskaus ei saa olla syynä sille, että budjettia ei projektin aikana päivitetä. 
Budjettia itseäänhän ei muutenkaan muutella alkuperäisestä, vaan sen tueksi tehdään 
ennusteita. Tähänkin osaltaan odotetaan uuden talouden suunnittelu- ja 
raportointijärjestelmän antavan vastauksia ja uusia, yksinkertaisempia toimintatapoja. 
Yhdenmukaistamalla budjetointia myös sen rakenne kautta linjan yrityksen tasolla 
kevenee.  
 
 
7.2.3 Projektin kustannusvalvonta, -seuranta ja -raportointi 
 
Kolmantena ja viimeisenä projektin kustannusohjauksen ”peruspilarina” tunnettuun 
käsitteeseen projektin kustannusvalvonta, -seuranta ja -raportointi, löytyi haastatelluilta 
myös paljon sanottavaa ja mielipiteitä.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Kustannusvastuu nousi muiden aiheiden ohella haastatelluilla tästä aihealueesta esiin. 
Kustannuksien ja niistä huolehtimisen koettiin kuuluvan jokaisen projektissa 
työskentelevän vastuulle, ei ainoastaan ylimmälle johdolle. Tällä ajattelumallilla 
estettäisiin ”hälläväliä” -asenteen pesiytymistä projektien kustannusrakenteeseen ja 
kuluseurantaan. Kustannusvalvonnan koettiin kuuluvan projektille siten, että projekti 
raportoi tästä talousosastolle, jonka vaatimukset raporttien muodosta ja sisällöstä olisi 
hyvä saada projektin tietoisuuteen. Viimeksi mainitusta oltiin tätä mieltä useammankin 
haastatellun taholta.  
 
Toisaalta projektipäälliköt raportoivat projekteistaan johtoryhmälle, mutta tällöin ei 
raportoida pelkästään kustannus- ja talousasioista vaan koko projektista yleisesti 
sisältäen myös talousosion. Vaikka raportointia projekteista ulospäin muualle 
organisaatioon tapahtuu pariakin eri kautta, ei kustannusten valvonnan ja seurannan 
raporteissa kuitenkaan katsottu olevan riittävällä tasolla.  
 
 42 (63) 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Kuten jo haastatteluissa esitettiin, on kustannusvastuuta painotettava kaikilla 
tehtävätasoilla. Projektin johto ei yksin pysty pelkästään tekemiensä päätösten kautta 
vaikuttamaan projektien kustannuskehitykseen, jollei vastuunotto kustannuksista ole 
iskostunut jokaisen projektissa työskentelevän mieleen. Lisää seurantaa ja 
väliaikatarkastelua kustannuksiin, niin saadaan säästöjä aikaan.  
 
Kustannusvalvonnan raportointi projektilta talousosastolle tulisi saada vakiomuotoiseksi 
kaikissa projekteissa, jolloin raporteissa oleva tieto tulisi hyödynnettyä mahdollisimman 
tehokkaasti ja kaikki mahdollinen myös tulisi raporteissa esiin. Tässä taloushallinnon ja 
projektiosaston tulee tehdä yhteistyötä sopiessaan raportoinnin kriteereistä puolin ja 
toisin.  
 
Haastatellut olivat sitä mieltä, että projektien kustannustoteumien seuraaminen tulisi 
saada tehokkaammaksi ja ajantasaisemmaksi, sillä se tahtoo nykytilanteessa 
ajanpuutteen takia jäädä projekteissa vähemmälle. Näin ei vasta projektin lopussa tulisi 
eteen se tieto, miten paljon projekti maksoi. Tähän väliin voisi projektikontrolleri 
haastateltujen mielestä iskeä, jotta tulevaisuudessa saataisiin paremmin selitykset 
kustannuspoikkeamiin ja talousraportoinnin tilaa kohennettua tämänhetkisestä. Muutoin 
toteumien seuraamisen nähtiin olevan projektin itsensä hoidettava kokonaisuus.  
 
Kustannusvalvonta, -seuranta ja raportointi perustuvat tällä hetkellä varsinaisen 
toiminnanohjausjärjestelmän antamiin tietoihin, tulevaisuudessa odotukset kohdistuvat 
uuteen talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmään ja sen suomiin 
mahdollisuuksiin. Monipuolisuutta ja helppoutta siis odotetaan myös 
kustannusvalvontaan, -seurantaan ja -raportointiin.  
 
Pääasiassa siis projektille nähtiin kuuluvan kustannusvalvonnan ja -seurannan. Näissä 
talousosaston tulisi haastattelujen perusteella olla tiiviisti projektipäällikön apuna mm. 
erilaisten laskelmien tulkinnassa ja tuottamisessa (laskelmien tuottamiseen aina syöte 
projektilta), laskelmien ajantasaisessa korjauksessa sekä raporttien tuottamisessa. Koska 
raportit näyttävät juuri sen, mitä niiden pohjatietoihin on alun perin syötetty, tulee jo 
pohjatietojen syöttämisessä olla tarkkana niin projekti- kuin talousosastonkin päässä. 
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Taloushallinnon koettiin tuottavan laskelmien ja raporttien lisäksi informaatiota ja 
materiaalia projektin päätöksenteon tueksi.  
 
 
7.2.4 Projektien avaustoiminnot ja tiedot taloushallinnossa 
 
Projektien avaamisella tarkoitetaan tässä lähinnä 
toiminnanohjausjärjestelmäympäristöön tehtävää projektinumeron ”teknistä” avaamista, 
projektitiedon luontia. Myös konkreettisen informaation kulkeminen siitä, milloin uusi 
projektinumero on avattu, kuuluu tähän aihealueeseen. 
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Projektien avaus on ollut villiä, eikä sen tekemiseen ole selkeää ohjeistusta. Osalla 
henkilöstöstä on ollut ”liikaa” oikeuksia eri järjestelmiin, esim. projektinumeroiden 
avaamiseen toiminnanohjausjärjestelmässä. Ongelma on tiedostettu ja nyt avaajien 
määrää on pyritty rajaamaan käyttäjäryhmillä ja tarkemmilla määrittelyillä siitä, kuka 
saa avata projektinumeroita ja kuka ei. Ennen tätä rajausta avaajan oikeudet olivat 
monella kymmenellä henkilöllä, nyt enää 5 henkilöllä.  
 
Hyvänä esimerkkinä esille tuli, että yhdessä muussa konsernin yhtiössä tällaisia 
projektinumeroiden avaajia on vain pari kappaletta, siis lähinnä itse projektien avaaja ja 
hänen varahenkilönsä. Nämä henkilöt ovat kyseisen yhtiön talousosastolla töissä ja 
heille toimitetaan projektilta projektin avauslomake, jonka perusteella projektinumero 
avataan ja perustetaan. Tällainen lomake on haastattelujen perusteella tulossa myös X 
Oy:öön.  
 
Vastuunjakoa projektien avaamiseen peräänkuulutettiin: kuka tai ketkä jatkossa avaavat 
projektinumeroita toiminnanohjausjärjestelmään ja ovatko nämä henkilöt projekti- vai 
talousosastolla. Kun itse projektinumero on vastuuhenkilön toimesta avattu, koettiin sen 
alle tulevien työnumeroiden avaaminen projektin tehtäväksi, sillä vain projektissa 
tiedetään, milloin ja miten paljon työnumeroita tarvitaan.  
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Mielenkiintoinen näkemys heitettiin ilmaan sitä silmälläpitäen, että jo 
markkinointiosasto suoraan, saatuaan kaupan tehtyä, ilmoittaisi uudesta projektista 
talousosastolle. Tällöin talousosastolla osattaisiin ”varautua” uuteen projektiin 
paremmin. Vielä jos markkinoinnista tulisi tarkempia talouden perustietoja projektista, 
voitaisiin projektia alkaa valmistella varmasti hyvissä ajoin.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Projektinumeroiden avaamiseen on saatava selkeät ohjeet; tämäkin auttaa projektien 
yhdenmukaisuuden saavuttamisessa pitkällä tähtäimellä. Projektien avaamisesta 
vastuussa olevalle henkilölle/henkilöille toimitettava projektin avauslomake on hyvä 
kehitysaskel tähän suuntaan. Projektinumeron avaamisesta jää kirjallinen dokumentti, 
joka osaltaan auttaa järjestelmällisen avausprotokollan luomisessa yritykseen.  
 
Myös markkinointiosaston roolia projektin avausvaiheessa olisi hyvä miettiä. Tästä 
kuviosta voisi hyvällä suunnitellulla löytyä ”oikopolun” mahdollisuus ja siten myös 
kustannussäästöjä byrokratian ja asioiden kierrätyksen vähetessä.  
 
 
7.2.5 Sopimusvelvoitteet ja ilmoitusasiat 
 
Sopimusvelvoitteet ja ilmoitusasiat kuuluvat olennaisena osana projektitiimin ja 
projektin asiakkaan väliseen kommunikointiin ja toimintaan, mutta myös organisaation 
sisäiseen tiedonvaihtoon ja asioiden hoitoon. Tähän aihealueeseen ei haastatelluilla ollut 
kovinkaan paljon sanottavaa joko asioiden selkeyden takia tai sitten näkemyksiä ei vain 
osattu kohdistaa nimenomaan tämän kokonaisuuden alle ja ne ilmenevätkin muiden 
aihealueiden kommentteina ja näkökulmina. 
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Sopimusvelvoitteet ja ilmoitusasiat kirvoittivat kielenkantoja kuitenkin sen verran, että 
muutamia asioita nousi haastatteluissa esiin. Projektin toiminnan nähtiin liittyvän 
projektisopimukseen ja ilmoitusasioiden asiakkaan suuntaan sisältyvän myös 
sopimuksen ehtoihin. Projektisopimuksessa siis sovitaan myös tarvittavat 
ilmoitusluonteiset asiat ja näiden ajankohdat, esim. säännöllisesti tapahtuvissa 
ilmoituksissa. 
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Sopimuksen ”kohtelussa” taas nähtiin hieman epäkohtia. Projektisopimus sanottiin 
monesti ”heitettävän” talousosaston vastuulle ja toimenpiteitä varten. 
Sopimusvelvoitteiden ja ilmoitusasioiden katsottiin kuitenkin kuuluvan pääasiassa 
projektiosastolle. 
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Projektisopimuksen käsittelyyn tulisi saada roolijako: kenen vastuulle kuuluu mitäkin ja 
missä vaiheessa. Haastatteluissa esitettiin projektisopimuksen käsittelyyn toimintatapaa, 
jossa projektin olisi hyvä pitää sopimus itsellään ja tarpeen vaatiessa konsultoida 
talousosastoa tukitoiminnon omaisena tahona. Tällainen toimintatapa perustelee 
projektiosaston pysymistä päätöksiä tekevänä ja talousosaston tukea antavana 
osapuolena sopimuksen käsittelyssä. 
 
 
7.2.6 Ennakkomaksut ja niiden hoito 
 
Ennakkomaksulla tarkoitetaan nimensä mukaisesti sellaista maksua, jonka projektin 
tilaaja/asiakas maksaa projektista etukäteen, ennen ensimmäistäkään toimitusta 
projektilta. Tällaisen maksun avulla projektin ei tarvitse miettiä ulkopuolista rahoitusta 
ja projekti saadaan käynnistettyä nopeasti. Ennakkomaksuja saattaa olla projektilla 
useita, ajoittuen eri ajanjaksoille ja toimituspositioille projektissa. Kuten kuvitella 
saattaa, asettavat ennakkomaksut haasteita projektille ja sen kustannusohjaukselle. 
Tämän takia ennakkomaksujen kanssa tulee olla erittäin huolellinen, projektit kun ovat 
usein miljoonien eurojen arvoisia ja ennakkomaksut koskettavat niin montaa eri tahoa; 
asiakasta, projektia ja taloushallintoa nyt vähintään.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Ennakkomaksujen hoidossa on ilmennyt ongelmia; tämä huomio tuli monen 
haastateltavan suusta. Ennakkomaksujen tehtäväjaossa ei haastatelluilla kuitenkaan juuri 
ollut epäselvyyttä: talousosasto hoitaa, projekti antaa syötteen ja lisätietoja esim. 
ennakon luonteesta talousosastolle.  
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Tärkeänä huomiona nostettiin esille myös se, että projektipäällikön tulee ilmoittaa 
myyntilaskutukseen, onko tietyllä laskutettavalla positiolla ennakkoa vai ei ja mitkä 
ovat purkukriteerit, jotta asiakasta osataan laskuttaa oikein.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Ennakoiden kanssa haastatelluilla oli yleensä ongelma tai ongelmia, joihin heillä oli jo 
ratkaisuehdotuskin mietittynä, kuten edellisessä käy ilmi. Kuitenkaan siihen, mitä 
ennakkomaksujen kanssa havaitut ongelmat tarkalleen ovat ja miten niitä olisi hyvä 
lähteä ratkaisemaan, ei tullut yksiselitteistä vastausta. Tähän tulee siis puuttua ja 
selvittää, missä vaiheessa ja miten nämä ongelmat ilmenevät ja ryhtyä niiden vaatimiin 
toimenpiteisiin.  
 
 
7.2.7 Takaukset ja niiden hoito 
 
Ennakkomaksuihin läheisesti liittyvä asia ovat takaukset. Takauksilla varmistetaan 
asiakkaalle se, että hän saa projektiin sijoittamansa rahat takaisin, mikäli toimittajayritys 
ei pysty toimittamaan sovittuja tuotteita tai palveluita. Takaus on siis vakuuden ja 
vakuutuksen omainen rahoitusinstrumentti. Monesti asiakkaalle riittää emoyhtiön eli 
konsernin antama takaus, mutta toisinaan joudutaan hakemaan takaus 
rahoituslaitokselta, kuten pankilta. Konserni hoitaa keskitetysti takuiden haun ja hoidon 
rahoituslaitoksiin päin. Rahoituslaitostakaukset aiheuttavat aina kustannuksia, joihin 
vaikuttavat mm. takauksen suuruus ja maturiteetti eli juoksuaika, kesto.   
 
Koska takauksesta maksetaan sen arvon mukaan, tulee takauksen määrää pienentää 
ennakoiden purun kanssa samassa tahdissa, esim. toimituspositioittain. Takauksen 
pienentämisessä ”valta” on aina asiakkaalla, joka tietyn toimituksen vastaanotettuaan 
ilmoittaa takauksen myöntäjälle (yleensä pankille), että takaussummaa voi pienentää 
toimituksen arvon verran.  
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Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Alkusysäys takauksiin tulee haastattelunäkemysten mukaan projektilta talousosastolle, 
joka tämän jälkeen hoitaa takaukseen liittyvät koukerot. Tässä onkin ollut ongelmaa: 
projektipäällikkö on monesti itse ollut suoraan yhteydessä konsernin suuntaan, vaikka 
periaatteessa takausten haun konsernilta nähtiin olevan talousosaston hommia, esim. 
business controllerin vastuualueeseen kuuluva kokonaisuus.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Kuten haastattelujen aikana tuli selväksi, koettiin, että talousosasto ensisijaisesti on 
vastuussa projektin takauksista, niiden hausta ja hoidosta, jotta takausten haku 
konsernin suunnasta sujuisi varmasti oikein ja tarkoituksenmukaisesti: takausten haku- 
ja hoitoprosessit kun ovat hyvin tarkasti säädeltyjä ja muodollisia.  
 
Nimenomaan tämän kokonaisuuden alla rajapinnan vedossa tulisi olla erittäin 
huolellinen: missä vaiheessa takausprosessia talousosaston vastuuhenkilö ottaa 
takauksen hoidettavakseen. Takausten hoitoon liittyy niin monta eri tahoa X Oy:n 
lisäksi, esim. konserni, asiakas ja sekä asiakkaan että X Oy:n käyttämät pankit, että 
takauksien hoitoon liittyvien vastuumäärittelyjen tulee olla vahvoja ja tarkkoja.    
 
 
7.2.8 Ostolaskujen käsittely, tarkastus ja tiliöinti 
 
Ostolaskuosiosta löytyi myös monelta haastatellulta asiaa ja näkökulmia. Myös tässä 
aihealueessa on olemassa omat haasteensa ja etenkin ostolaskujen tarkastusta onkin 
talousosaston ulkopuolelle pyritty X Oy:n sisällä ohjeistamaan mm. tarkastusohjeiden 
avulla. Tästä huolimatta löytyi vielä huomautettavaa joko ihmisten pinttyneistä tavoista 
tai muuten vain tavoista tehdä asioita.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Kommenttina uutta toimittajaa toiminnanohjausjärjestelmään perustettaessa, kun tältä 
tulee ensimmäistä kertaa lasku, oli se, että laskun aiheuttajan tulisi selvittää toimittajan 
tiedot ja eritoten ulkomaisissa laskuissa myös toimittajan pankkitilin numero. Tämä 
nopeuttaa laskun käsittelyä talousosaston päässä.  
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Ostolaskujen tiliöinnissä ongelmaksi koettiin se, että laskut kohdistetaan usein väärin, 
joko väärille kustannuspaikoille tai projekteille. Myös se, keille ostoreskontran hoitaja 
laittaa laskut tarkastukseen ja hyväksyntään, aiheutti harmaita hiuksia eritoten 
talousosaston ihmisten keskuudessa. Sellaistakin pohdintaa käytiin, että tulisiko 
projektihenkilöstön ymmärtää enemmän talousasioista ja tuntea esim. tilikarttaa 
syvemmin.  
 
Laskuntarkastajilta ja -hyväksyjiltä toivottiin myös oma-aloitteellisuutta laskujen 
käsittelyyn hyväksyntäkierron aikana niin niissä tapauksissa jos lasku ei kuulu tietyn 
henkilön tarkastettavaksi/hyväksyttäväksi, kuin myös silloin, jos laskussa tai tiliöinnissä 
on jotain huomautettavaa. Selkeissä tapauksissa, jolloin sekä laskun hyväksyntäjono että 
tiliöinti ovat OK, harvemmin tulee tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin.  
 
Ulkomaan maksut olivat myös yksi teema, johon tartuttiin. Näihin maksuihin haluttiin 
selkeät ja yksiselitteiset toimintatavat. Erilaiset ravintolalaskut tarvitsisivat myös jonkin 
asteista ohjeistusta. Tällaista viestiä tuli etupäässä projektiosaston ihmisiltä, joille ei 
aina ollut selvää, oliko heidän aiheuttamansa ravintolalasku edustus- vai 
neuvottelukulua. Tällä taas on merkitystä erilaisen ALV-vähennysoikeuden takia.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Ostolaskujen kohdistusongelma mainittiin sekä projekti- että talousosaston 
työntekijöiden toimesta, joten tällä alueella on kehitettävää. Ensinnäkin, ostoja tehdessä 
projektin päässä tulisi muistaa, että talousosastolle tulevissa toimittajien laskuissa on 
tarvittavat tiedot (tilaajan nimi, kustannuspaikka, projektinumero jne.). Lisäksi 
talousosastolla ei tule käsitellä laskuja aivan silmät ummessa. Laskuja tulisi aina hieman 
”kyseenalaistaa”, eli tarkastella niitä päällisin puolin sillä silmällä, että vaikuttavatko ne 
edes järkeviltä ja aiheellisilta.  
 
Toki lopullisen hyväksynnän laskulle antavat asiatarkastaja ja hyväksyjä, mutta 
pikainen laskun tarkastelu jo talousosastolla vähentää aiheettomien laskujen määrää ja 
auttaa myös kohdistusongelmissa, kun laskuihin perehdytään yleisellä tasolla 
paremmin. Epäselvissä tapauksissa tulee talous- ja projektiosaston ottaa rohkeasti 
toisiinsa yhteyttä ja selvittää asiat pikimmiten. Näin on jossain määrin tehtykin, mutta 
parantamisen varaa on aina.  
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Projekteissa ainakin projektipäällikön tulisi ymmärtää ja tuntea esim. haastatteluissa 
mainittua tilikarttaa edes välttävästi, perusasiat halliten. Tähän hyvänä esimerkkinä 
voisi mainita yllämainitut ravintolalaskut ja niiden edustus vs. neuvottelu -asetelman. 
Perusasioiden laajuus tulee siis määritellä ja vetää selkeät rajat siihen, mitkä talousasiat 
kuuluvat projektipäällikölle ja mitkä mahdolliselle projektikontrollerille. Rajapintojen 
vetoja ja roolijakoja käsitellään laajemmin Muuta huomioitavaa -otsikon alla luvussa 
7.2.13.  
 
Laskujen käsittelyn oma-aloitteisuuteen tartuttiin myös. Seuraava toimintatapaehdotus 
tuli ilmi haastattelujen myötä: jos lasku ei kuulu jonkin tietyn henkilön 
tarkastettavaksi/hyväksyttäväksi, olisi erittäin hyvä, jos hän tällaisessa tapauksessa 
ottaisi yhteyttä talousosastoon vaikkapa sähköpostitse ja ilmoittaisi, että lasku tulee 
siirtää jonkun toisen hyväksyntäjonoon. Tämän jotkut yksittäiset työntekijät jo nykyään 
ovatkin kiitettävässä määrin tiedostaneet, mutta eivät läheskään kaikki.  
 
Ulkomaisiin laskuihin tulisi saada selkeyttä ja yhtenäistä toimintatapaa. Laskut, joita 
ulkomailta tulee, ovat monesti olleet hyvin sekavia, eikä niistä aina ilmene edes siitä 
vastuussa olevan X Oy:n työntekijän nimeä saati muita tiliöinnissä tarvittavia tietoja. 
Erittäin epäselvissä tapauksissa toimitussopimuksen tekijän tulee selvittää lasku ja sen 
tiedot kuntoon ulkomaiselta toimittajalta.  
 
 
7.2.9 Myyntilaskujen tarkastus, laskutusinput ja tiliöinti 
 
Myyntilaskuihin liittyvät asiat olivat ehdottomasti yksi suosituimpia ja eniten 
keskustelua herättäneitä teemoja haastatteluissa, sen verran paljon tästä aiheesta tuli 
näkemyksiä ja kokemuksia esiin. Etenkin myyntilaskutus koettiin tärkeänä, joskin 
ongelmallisena asiana projektin kustannusohjauksessa.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Ensinnäkin käsite myyntilaskujen tarkastus korjattiin muotoon myyntilaskujen 
tuottaminen. Myyntilaskua ei kukaan ostolaskun tapaan tarkista, vaan myyntilaskun 
tekijä/tekijät tekevät laskun ja ennen postittamista katsovat, että myyntilasku on 
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kunnossa. Sitä, että myyntilaskujen tekijöitä on tällä hetkellä vain yksi, kritisoitiin ja 
tähän toivottiin parannusta, etenkin lomien ajaksi.  
 
Yrityksessä käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän on havaittu olevan liian 
”jäykkä” laskujen tekoon, varsinkin jos laskuun täytyisi saada lisätietoa vaikkapa tekstin 
muodossa. Haastatteluissa sitä, että laskua ei saada tehtyä halutunlaiseksi 
järjestelmällisistä syistä, pidettiin suorastaan naurettavana tekosyynä myyntilaskujen 
myöhässä lähtemiseen ja täten asiakkaan maksusuoritusten viivästymisiin. Tämä 
nakertaa kustannustehokkuutta isosti.  
 
Projektin toivottiin myös ottavan vastuuta laskutuksesta ja ymmärtävän laskutuksen 
merkitys projektin ja koko organisaationkin tasolla. Projektipäällikön tärkeimpänä 
tehtävänä pidettiin sitä, että hän valvoo myyntilaskujen lähtevän oikeaan aikaan. Laskun 
maksuun saattoon asti projektipäällikön nähtiin olevan vastuussa myyntilaskusta, siitä 
eteenpäin ohjaksiin astuu talousosasto. Toisaalta taas toivottiin projektikohtaisten 
laskutustietojen saamista projektihenkilöille; nykyisellään projekti ei saa laskutustietoja 
käsiinsä kuin kysymällä niitä talousosastolta. Viimeksi mainittu asia pantiin 
haastatteluissa monesti merkille. Projektipäälliköltä kysellään usein laskutuksesta ja 
projektipäällikkö taas kysyy edelleen talousosastolta. Tähän esitettiin linkiksi 
projektikontrolleria.  
 
Projektilta pitäisi tulla input, syöte, milloin laskutetaan mikäkin positio ja projektin 
vaihe: projektin antamasta syötteestä myyntilaskutukseen oltiin toimintatapana hyvin 
yksimielisiä haastateltujen kesken. Laskutusinputien antamisessa on tosin haastateltujen 
mukaan parantamisen varaa: myyntilaskutukselle tulee toisinaan aamupäivällä tieto, että 
jokin lasku pitäisi olla valmiina puoleenpäivään mennessä. Joskus taas myyntilasku 
saattaa olla valmisteltuna ja esitehtynä järjestelmässä useamman viikon, joskin tämä on 
viime aikoina onneksi vähentynyt.  
 
Myyntilaskujen seurantaa ja perintää arvosteltiin kovin sanoin ja näkemyksiä riitti. 
Asia, joka nousi hyvin vahvasti esille, ja jonka lähes jokainen haastateltu myös jollakin 
tasolla myönsi, oli se, että laskujen seuranta ja perintä on heikoilla kantimilla 
yrityksessä tällä hetkellä. Laskujen seurannan sanottiin olevan haasteellista sekä 
perinnän olematonta ja tehotonta.  
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Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Oletus, että myyntilaskujen tekijöitä on yrityksessä vain yksi, on väärä. Laskuntekijöitä 
on oikeasti jo nyt kolme. Siihen, että kaikkien kolmen laskuntekijän olemassaolo 
tiedostettaisiin kunnolla yrityksessä, ja että laskuntekijöiden työpanos myös näkyisi 
yrityksessä, tulee jatkossa kiinnittää huomiota projekti- ja talousosaston välisessä 
toiminnassa ja kommunikaatiossa.  
 
Myyntilaskujen tekoon olisi haastateltujen mukaan kiinnitettävä huomiota. 
Päivämäärien tulee olla tarkkoja ja laskussa lukea juuri ne asiat, joista asiakkaan kanssa 
on sovittu. Näissä esim. Tullin sanottiin olevan todella tarkka. Myyntilaskujen 
konkreettiseen luomiseen täytyisi saada pikainen parannus toiminnanohjausjärjestelmän 
paljastuttua liian jäykäksi alustaksi laskujen tekoon.  
 
Laskutuksen vastuujako tulee tehdä selväksi molemmille osastoille ja miettiä myös sitä, 
mitä hyviä ja huonoja puolia sisältyy siihen, jos projekti saa käyttöönsä laskutustiedot ja 
onko tällainen menettely millään tasolla perusteltua. Myös talousosaston vastuuhenkilön 
(projektikontrolleri tms.) roolia laskutusasioiden hoitamisessa projektin ja talousosaston 
välillä tulee miettiä ja kehittää.  
 
Myyntilaskutuksen inputien kanssa projektin tulisi olla johdonmukaisempi ja yrittää 
ajoittaa laskutus niin, ettei sen kanssa tule kiirettä, vielä kun muistetaan, että itse 
laskujen laatiminenkin ottaa monesti oman aikansa järjestelmän ongelmien takia. 
Muutoinkin laskutusta projekteissa tulee suunnitella pitkäjänteisemmin, jotta kassavirta 
saadaan pidettyä tasaisena.  
 
Laskujen seurantaa sen jälkeen, kun se on lähtenyt asiakkaalle, tulee tehostaa ja vastuuta 
tästä sekä perinnästä selkeyttää (projekti vs. talous). Sekä projekti- että talousosaston 
tulisi haastateltujen mielestä tajuta se, että niin laskutus kuin jälkiperintäkin ovat 
yritykselle positiivisia asioita, rahaa tulee taloon. Laskutukseen pitää saada tekemisen 
meininki. Jollei perintää muilla keinoin saada toimimaan, tulee harkita jonkinlaisen 
automaattiperintäohjelmiston hankkimista. Nykyisiä toimintatapoja tulee vähintään 
kyseenalaistaa ja muuttaa rankalla kädellä: laskut on pystyttävä lähettämään ajallaan ja 
myös niistä tulevat suoritukset on kotiutettava tehokkaasti.  
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7.2.10 Matkalaskut 
 
Matkalaskuista on ostolaskujen lisäksi ollutkin X Oy:ssä koulutuksia ja yhteistä 
ohjeistusta on annettu. Jonkun verran muutoksia on viime aikoina tullut vanhoihin 
toimintatapoihin. Varmasti osin tämän takia haastattelupohdinnoissa korostuu näiden 
muutosten aiheuttama hämmennys, kun ei ole unohdettu vanhoja tapoja, muttei ole vielä 
täysin opittu uusiakaan. Eletään siis jonkinlaisessa murroksessa tämän asian kanssa. 
Suurin osa haastatelluista ei kuitenkaan nähnyt matkalaskuissa mainittavan arvoisia 
ongelmia tai sellaisia teemoja, jotka tulisi nostaa keskusteluun.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Ennen matkakustannukset kohdistettiin projektikustannuspaikoille, nykyään omalle 
”kotikustannuspaikalle” eli osastolle (suunnittelu, tuotanto, hankinta jne.). Laskujen 
hyväksyjänä toimi ennen projektipäällikkö, nykyään oma esimies. Epätietoisuutta oli 
siitä, kenen kuuluisi tarkastaa ja hyväksyä projektihenkilöiden matkalaskut, sillä 
ainoastaan projektiosastolla on tarkka tieto projektin matkakuluista ja matkoista 
ylipäätään.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Matkalaskujen kohdistuksessa ja tarkastuksessa on kieltämättä ristiriita 
projektiosastolla, jossa projektissa työskentelevät ihmiset ovat projektin ajaksi ikään 
kuin siirtyneet oman esimiehensä alaisuudesta projektipäällikön valvovan silmän alle. 
Vaikka nykyinen toimintamalli ehkä toimii muilla yrityksen osastoilla, tulee sen 
käyttökelpoisuus kuitenkin arvioida projektiosaston kohdalla uudelleen ja mahdollisesti 
tehdä poikkeuksia, jotta homma saataisiin pelaamaan ja tieto projektin matkakuluista 
projektipäällikölle. 
 
 
7.2.11 Eskalaatiot 
 
Eskalaatioilla ymmärretään tässä yhteydessä sellainen tuotteen myyntihinta, jonka 
päälle lasketaan vuosittaiset indeksikorotukset. Eskalaatiot ovat X Oy:nkin edustamassa 
pitkäkestoisessa projektiliiketoiminnassa yleisiä ja sopivatkin tarkoitukseensa hyvin. 
Projektien ollessa monivuotisia, kestoltaan jopa yli kymmenen vuotta, on selvää, että 
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niin maailmantalous kuin yksittäisten valtioidenkin taloudet muuttuvat ja heilahtelevat. 
Yleisimpiä tällaisia syitä tähän ovat inflaatio, suhdanteet, valuuttakurssit sekä 
materiaalien hinnanvaihtelut. Näin vasta tulevaisuudessa valmistuvien tuotteiden 
hinnatkin ovat varmasti aivan erilaisia kuin hinnat tänä päivänä.  
 
Eskalaatiokaavojen avulla siis tarkennetaan tuotteiden hintoja tulevaisuuteen 
vuositasolla. Nämä hinnat määritellään projektisopimuksessa, joten on erittäin tärkeää, 
että ne lasketaan mahdollisimman luotettavasti ja hyvin. Selvää on, ettei tällaisten 
kaavojen käyttö ja niistä tuotteiden hintojen laskeminen ole missään mielessä helppoa ja 
yksinkertaista. Tämä näkyi hyvin haastattelujen tuloksissa: eskalaatiot ja niiden 
laskeminen aiheuttivat jopa osin ahdistuneitakin kommentteja ja vastuuta eskalaatioista 
ei tuntunut ottavan niin projekti- kuin talousosastokaan.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Eskalaatiot siis aiheuttivat todella mielenkiintoisia näkemyseroja lähinnä projekti- ja 
talousosaston välillä. Yhtäältä sanottiin, että projekti antaa vain alkupotkun, inputin, 
eskalaatioiden laskemiselle ja talousosasto hoitaa projektin eskalaatiokuviot siitä 
eteenpäin. Myös eskalaatiokaavojen laskennan koettiin kuuluvan talousosastolle tai 
vähintäänkin talousosaston tulisi toimittaa projektille valmis eskalaatioiden laskupohja, 
sillä projektipäällikön ei koettu olevan oikea henkilö laskemaan vaikeita ja 
monimutkaisia eskalaatiokaavoja.  
 
Eskalointi siis tehdään tällä hetkellä väärin: projektipäälliköt laskevat eskalaatiot, jotka 
talousosasto vain ”kuittaa”, vaikka asian tulisi olla juuri päinvastoin. Esitettiin 
sellaisiakin näkemyksiä, ettei talousosastolla ole riittävästi ymmärrystä ja tietotaitoa 
eskalaatioiden laskemiseen, vaikka näin siis tulisi olla. Eskaloinnin koettiin kaiken 
kaikkiaan olevan tällä hetkellä liiaksi projektiosaston harteilla. Varsinkin vaikeissa 
tapauksissa talousosaston tulisi olla asiantuntijatahona.  
 
Toisaalta taas sanottiin, että eskalointi on nimenomaan liiaksi talousosaston vastuulla ja 
että projektien tulisi ottaa enemmän vastuuta eskalaatioista ja projekteilla olisi oltava 
koko ajan tieto niistä. Eskalaatiot ja niiden tehtäväjako tuntuivat muutenkin olevan se 
kuuma peruna haastatteluissa kauttaaltaan. Ne koettiin vaikeiksi, jopa vastenmielisiksi 
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ja yksimielisyyttä siitä, kenen/keiden eskalaatiot ja eskalointi tulisi hoitaa, ei tuntunut 
löytyvän ollenkaan.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Jälleen kerran selkeän roolituksen arvo nousee arvoon arvaamattomaan. Eskalaatiot 
todella olivat yksi eniten puhuttaneista ja mielipiteitä jakaneista aiheista koko 
haastattelukierroksen aikana. Koska eskalaatiot ovat pitkäkestoisen 
projektiliiketoiminnan kannalta erittäin tärkeitä niin taloudellisesti kuin ennen kaikkea 
strategisesti, tulee niiden hoitaminen saattaa ensimmäisten kehitettävien asioiden 
joukossa kuntoon. 
 
Eskaloinnin vastuunottoa pyrittiin jossain määrin välttelemään ja sitä pompoteltiin 
edestakaisin projekti- ja talousosaston välillä. Tämä viestii mahdollisesti siitä, että 
kumpikaan osasto ei kerta kaikkiaan täysin hallitse eskalaatiokaavoja eikä eskalointia. 
Tämän takia ensin tulisikin jälleen määritellä, kelle/keille eskalointi kuuluu ja sitten 
kouluttaa kyseinen taho kunnolla, jotta eskalaatiot olisivat jatkossa luotettavia ja 
käyttökelpoisia niin projektissa kuin talousosaston omassa laskennassa.  
 
 
7.2.12 Muutoksista raportointi 
 
Muutoksista raportointi -käsite oli selvästi tämän haastattelukierroksen turhin ja vähiten 
kiinnostusta saanut aihealue. Tähän aihealueeseen ei tullut yhtään varteenotettavaa ja 
pelkästään tämän otsikon alle sijoitettavaa kommenttia tai näkemystä. Muutoksista 
raportoinnin koetaan ehkä kuuluvan kaikkiin muihin haastatteluissa käsiteltyihin 
aihealueisiin jokaiseen sisäisesti, eikä sitä osattu eritellä omaksi aihealueekseen.  
 
 
7.2.13 Muuta huomioitavaa 
 
Kuten jo otsikon yleismaailmallisesta kieliasusta voi päätellä, tuli tämän aihealueen alle 
eniten asiaa ja erilaisia näkemyksiä osittain sen takia, että niiden sijoittaminen muiden 
aihealueiden alle ei ollut yksiselitteistä tai järkevää. Paljon yleistä projektien 
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talousohjauksesta ja projektinhallinnasta siis tuli esiin, mutta sitäkin 
käyttökelpoisemmassa muodossa.  
 
Esiin nousseet asiat & ongelmat 
Tärkeäksi asiaksi lähes jokainen haasteltava nosti projektiosaston ja talousosaston 
välisen kanssakäymisen ja yhteydenpidon, jossa koettiin olevan ongelmia. Yleistä 
kommunikaatiota helpottamaan ehdotettiin projektikontrolleria tai muuta nimettyä 
henkilöä talousosastolta, joka olisi kunnolla perehtynyt projektiin. Nimenomaan 
kontrolleri käsitteenä ilmeni hyvin monessa keskustelussa ja heitä kaivattiin lisää, jopa 
joka projektille.  
 
Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että joka projektilla tulisi olla oma 
projektikontrollerinsa, vaan yhdellä kontrollerilla voisi olla vastuullaan 2-3 projektia tai 
jopa vieläkin useampia, jopa kymmenen pienempää projektia. Ajankäytön pääpaino 
kontrollereilla tulisi olla projekteilla, jopa kokonaan. Heillä olisi talousosaamisen 
asiantuntijuus projekteille ja he olisivat ikään kuin projektin talouspäälliköitä.  
 
Kontrollereita ei projektien ja projektipäälliköiden apuna ole vielä suuremmassa 
laajuudessa käytetty ja tämä jakoikin mielipiteitä. Sanottiin, että terminä 
projektikontrolleri kyllä toimii, muttei käytännössä. Toisaalta taas oltiin sitä mieltä, että 
kontrolleritoiminta on ollut erittäinkin hedelmällistä yksittäisissä, joskin harvoissa, 
projekteissa, joihin sellainen on ollut tosiasiallisesti nimettävissä.   
 
Yleisestä vastuunjaosta ja tehtävärooleista heräsi myös runsaasti keskustelua. Tiedon 
kulku, määrä ja laatu projektilta talousosastolle ja päinvastoin koettiin hajanaiseksi 
puuttuvan ohjeistuksen takia: kumpikaan osasto ei oikein tuntunut tietävän, mitä tietoja 
toinen osasto kulloinkin tarvitsee, jotta projektissa päästäisiin talouden osalta rivakasti 
eteenpäin. Ihmiset sopivat näitä asioita liikaa keskenään ja osittain ihan 
tapauskohtaisestikin. Viestinnässä siis koettiin olevan kehitettävää ja sellainen hyvä 
huomio esitettiin myös, että eri ihmiset kokevat saamansa tiedot eri lailla, ajatellaan 
vaikkapa juuri taloon tullutta työntekijää verrattuna ”vanhaan tekijään”.  
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Rajapintojen vetoja talous- ja projektiosaston välille tehtävätasolla kaivattiin myös. 
Projektien puolelta tehtävien ja roolien määrittelyn sanottiin projektin sisällä olevan 
hyvällä tasolla, mutta projektista ulospäin näissä määrittelyissä on epäselvyyttä. 
Yleisestikin projektien yhteismitallisuuden saavuttamisessa auttaisivat kaikille samat 
pelisäännöt.  
 
Talousasioiden hallinnan projektipäälliköittäin sanottiin olevan vaihtelevaa: osa 
projektipäälliköistä ei joko osaa tai edes halua huolehtia projektin talousasioista, vaan 
antaa nämä vaiheet mieluummin talousosaston tehtäväksi. Löytyy myös sellaisia 
projektipäälliköitä, jotka välttämättä haluavat tehdä kaiken itse, eivätkä jossain määrin 
luota talousosaston asiantuntijuuteen talousasioissa. Tässä tunnettiin, että on nähtävissä 
tiettyä arvostuksen puutetta talousosastoa kohtaan: talousosaston tärkeyttä projektin 
elinkaaren tukitoimintona ei ymmärretä ja projekti odottaakin, että talousosastolta tulee 
automaattisesti projektin vaatimia laskelmia, raportteja ja niin edelleen. Ei nähdä 
talousosaston roolia tuottavana osapuolena, jolle projektin tulee inputien muodossa 
”sanella”, mitä milloinkin tehdään ja miten. Myöskään ei tajuta sitä, että tekemiset 
talousosaston kanssa hyödyttävät ennen kaikkea projektia itseään.  
 
Laskennan koettiin kaatuvan liiaksi talousosaston niskaan. Eri näkemysten mukaan 
myös projektin olisi hyvä tietää omista laskelmistaan ja talousasioistaan edes perusteet 
ja pysyä niissä kärryillä. Aiheita, joissa projektien kuitenkin toivottiin saavan apua ja 
tukea talousosastolta, olivat erityisesti verotus- ja ALV-asiat. Projektit ovat usein 
kansainvälisiä ja tällöin myös edellä mainitut kokonaisuudet totta kai mutkistuvat, eikä 
projektihenkilöiden asiantuntijuus kerta kaikkiaan enää riitä tämänkaltaisten asioiden 
ratkaisemiseen ja hoitamiseen.  
 
Kehitys-/ratkaisuehdotukset 
Projektikontrollerin roolista riitti mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin. 
Projektikontrolleri mainittiin useamman aiemmankin aihealueen yhteydessä, mutta 
tämän otsikon alle keskustelu kontrollereista sopii parhaiten. Heitä, tai muuta projektille 
nimettyä taloushallinnon asiantuntijaa, siis kaivattiin projektien tueksi ja vahvistukseksi.  
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Projektikontrolleri haluttiin osaksi projektitiimiä ja talousosaston laajemminkin 
toivottiin osallistuvan projektin ja muiden osastojen (suunnittelu, tuotanto jne.) yhteisiin 
palavereihin, jotta projekti voisi edetä keskustelevana ja vaikeisiin asioihin voitaisiin 
puuttua tehokkaasti ja jokaiseen ongelmaan varmasti löytyisi laajan asiantuntijatiimin 
avulla ratkaisu. Kontrolleri toimisi myös luonnollisena linkkinä projektien ja 
talousasioiden välillä, eikä esim. projektipäällikön tarvitsisi perehtyä niin syvällisesti 
taloushallinnon asioihin, vaan hän voisi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. 
 
Viestintä niin projekti- ja talousosaston kuin koko yrityksenkin tasolla tulisi saada 
pikimmiten kuntoon ja myös toimimaan. On melko kornia selittää, että jokin tietty 
toiminto, monesti yritykselle hyvin tärkeä, on jäänyt suorittamatta tai ainakin tullut 
tehtyä huonosti sen takia, ettei olla tiedetty esim. toisen osaston tekemisistä tarpeeksi, 
kun käytössä ovat nykyajan kehittyneet viestintävälineet. Viestinnässä, lähinnä siis 
yrityksen sisäisessä, on rutkasti parannettavaa, jotta toimintoja kautta linjan saadaan 
tehostettua.  
 
Rajapintojen ja roolien veto katsottiin yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi haastatteluissa. 
Projektin talouteen liittyvien tehtävien jako projekti- ja talousosastojen välillä, kuten jo 
aiempien aihealueiden yhteydessä tuli esiin, on epäselvä ja hajanainen ja riskinä onkin, 
että jokin oleellinen työvaihe jää jossain projektissa tekemättä, koska ei ole yhteisesti 
määritelty, kenelle mikäkin tehtävä projektissa kuuluu. Kun selkeät rajapinnat eri 
tehtäville on määritelty, myös projektipäälliköiden erilaiset tavat hoitaa projektin 
talousasioita yhtenäistyvät ja talousosaston arvostus projekteissa noussee, koska tällä 
tavoin yhdessä tekeminen ja tavoitteiden saavuttaminen korostuu. 
 
Edellä useammankin aihealueen yhteydessä lähes kaikki haastatellut mainitsivat uuden 
talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmän, jolta odotetaan paljon. Sen tulisi 
helpottaa ja nopeuttaa niin projektin suunnittelua kuin erilaisten projektiraporttien 
laatimista. Suunnittelu- ja raportointijärjestelmä nähtiin myös yrityksen toimintatapojen 
vakiinnuttajana ja yhtenäistäjänä, mm. eri kustannuspaikkojen välillä. Tämän 
järjestelmän toiminnot ja sen suomat mahdollisuudet tuleekin kouluttaa tehokkaasti niitä 
tarvitseville henkilöille niin projekteissa kuin talousosastolla, jotta hyöty uudesta 
järjestelmästä saadaan otettua heti yleiseen käyttöön.  
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7.3 Yhteenveto 
 
Haastattelut tehtiin vuoden 2009 kesäkuun lopun ja heinäkuun alun aikana. Vaikka 
kesälomakausi yrityksessä oli haastattelujen aikaan jo osittain käynnistynyt, malttoivat 
haastateltavat silti miettiä edellä käsiteltyjä asioita ja aiheita kiitettävästi ja tästä johtuen 
haastatteluissa esitettiinkin paljon erilaisia argumentteja suuntaan ja toiseen. Yhteistä 
näille argumenteille oli, että tosiasiat tunnustettiin ja parannusta niihin haluttiin todella 
yksimielisesti. Tämä viittaa siihen, että sekä talous- että projektiosastolla on ainakin 
jollain tasolla ymmärretty erilaisiin parannuksiin tähtäävän toiminnan hyödyttävän ja 
helpottavan kaikkien työtä ja tavoitteisiin pääsyä.  
 
Toimintaa tulisi myös kehittää projektien talousasioiden kohdalla yleisemminkin. X 
Oy:ssä tulisi kohdistaa resursseja korjaamaan ja säätämään asenteita ja tapoja, jotka ovat 
joko vääristyneitä tai muuten projektin talousohjauksen kannalta epäedullisia. Myös 
työntekijöiden sitouttamista paremmin työtehtäviinsä tulee miettiä ja näin samalla lisätä 
työn arvostusta, niin kunkin omaa kuin muidenkin.  
 
Tutkimusaineiston, eli haastatteluvastausten perusteella luotu tutkimusanalyysi kuvastaa 
hyvin haastateltavien näkemyksiä, sillä olen pyrkinyt esittämään ne mahdollisimman 
autenttisina ja osittain jopa alkuperäisessä kieliasussaan, niillä sanoilla kuin asia on 
minulle sanottu. Lisäksi haastatteluihin valitut henkilöt edustivat yrityksen kahta eri 
osastoa ja toimivat eri työtehtävissä.  
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8 Pohdinta 
 
Koin tämän työn jo sitä aloittaessani mielenkiintoiseksi, joskin haastavaksi, lähinnä 
moniulotteisen aiheen vuoksi. Yllätys olikin, miten mielenkiintoiseksi ja 
mukaansatempaavaksi työ muuttui työskentelyn edetessä ja päästessäni syvemmälle 
sisälle tutkittavaan asiaan. Tiedon ja asioiden suuri määrä, jonka kohtasin, pisti tosin 
välillä mietteliääksi ja lievää epätoivoakin oli paikoitellen havaittavissa. Etenkin aiheen 
ja tutkimuskohteen rajaus oli erittäin haastava tehtävä, sillä tällainen työ oikeaan 
yrityselämään toteutettuna ei itsessään aseta minkäänlaisia rajoja käsittelyn laajuudelle, 
päinvastoin. Asiaa ja huomioon otettavia yksityiskohtia tuntui ilmaantuvan koko ajan 
lisää. 
 
Mielestäni kuitenkin onnistuin aiheen rajauksen teossa hyvin ja tätäkin kautta opin 
rutkasti uutta niin taloushallinnon kuin projektien pyörittämisestä, muutenkin kuin 
talousnäkökulmasta. Opinnäytetyö ja siihen liittyvä tutkimuksen teko olivat minulle 
myös jonkinlainen henkisen kehittymisen väline: vaikka työ välillä kenkutti oikein 
urakalla eikä inspiraatiota tekemiseen tahtonut löytyä sitten millään, oli kuitenkin suuri 
ilo huomata, että kyllä sitä pystyy, kunhan vain päättäväisesti, vaikka sitten vähä 
vähältä, työskentelee tavoitteensa eteen eikä anna periksi.  
 
Jatkotutkimusideat 
Tämän nyt tehdyn tutkimuksen varsinaiseksi jatkotutkimukseksi voisi tehdä 
seurantatutkimuksen, jossa selvitettäisiin se, mitä toimenpiteitä nyt tehty tutkimus on 
yrityksessä aiheuttanut vai onko aiheuttanut mitään toimenpiteitä ja onko tällä ollut 
enemmän positiivisia vai negatiivisia vaikutuksia niin koko yrityksen kuin talous- ja 
projektiosaston väliseen toimintaan.  
 
Myös muita jatkotutkimusmahdollisuuksia nousi esiin nyt tehdyn tutkimuksen myötä. 
Pelkästään jokaiseen tutkimuksen yli kymmeneen aihealueeseen erikseen keskittymällä 
voi lähes jokaisesta saada oman tutkimuksen tai selvityksen aikaan. Tällöin tutkimuksen 
luonnekin muuttuu oleellisesti syvällisemmäksi, mutta rajautuu samalla entistä 
kapeammaksi. Lisättäessä tutkittavien osastojen listalle muita, jopa kaikki, X Oy:ssä 
toimivat osastot ja alettaessa selvittää näiden keskinäistä toimintaa vaikkapa tämän 
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tutkimuksen kaltaisella tavalla, laajenee tutkimus jo lähes hallitsemattomiin mittoihin. 
Myös aika muuttaa tutkimusta ja sen luonnetta. Sama tutkimus jopa täysin identtisesti 
tehtynä vaikkapa viiden vuoden kuluttua antaisi varmasti todella mielenkiintoisia 
tuloksia.  
 
Yhdeksi mahdolliseksi jatkotutkimukseksi lukisin myös joko pelkästään projektien 
kanssa työskenteleville henkilöille tai sekä projekti- että talousosaston käyttöön 
suunnatun talousoppaan, jonka pohjana tämä tutkimus voisi omalta osaltaan toimia. 
Oppaassa kerrottaisiin yksiselitteisesti vastuunjako osasto- tai jopa henkilökohtaisesti 
eri tehtävien välillä. Myös eri prosessien selittäminen ja avaaminen voisi tässä oppaassa 
olla hyödyksi.  
 
Talousopas voisi yksinkertaisimmillaan olla diaesitys, joka käytäisiin läpi esim. 
koulutuksessa uuden projektipäällikön tullessa taloon tai aloittaessa työtään. Toisena 
ääripäänä opas voisi olla rehellinen kirjan tai lehdykän mallinen, konkreettinen opas, 
joka olisi diaesitystä huomattavasti perusteellisempi ja syvällisempi oppiväline 
projektien taloudellisen ohjauksen maailmaan. Tällaista opasta laadittaessa tulisi ottaa 
huomioon sekä projekti- että talousosaston intressit ja toiveet. 
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Liitteet 
 
LIITE 1: ”Elementti-” ja kysymyslomake 
 
 63 (63) 
”Elementit” 
 
1. Projektin kustannusarviointi  
2. Projektin kustannusbudjetointi 
3. Projektin kustannusvalvonta, -seuranta ja -raportointi  
4. Projektin avaustoiminnot ja tiedot taloushallinnossa 
5. Sopimusvelvoitteet vs. ilmoitusasiat 
6. Ennakkomaksut ja niiden hoito 
7. Takaukset ja niiden hoito 
8. Ostolaskujen käsittely, tarkastus ja tiliöinti 
9. Myyntilaskujen tarkastus, laskutusinput ja perintä 
10. Matkalaskut 
11. Eskalaatiot 
12. Muutoksista raportointi 
13. Muuta huomioitavaa 
 
 
 
 
Kysymykset 
 
 
1. Mitkä elementit ilmenevät työtehtävissäsi? 
2. Mitkä elementit liittyvät sekä projektinhallintaan että taloushallintoon, ts. mitkä 
elementit liittävät nämä kaksi kokonaisuutta toisiinsa? 
3. Mitkä elementit taas voitaisiin ajatella liitettävän pelkästään jompaankumpaan, 
tai ainakin suurimmaksi osaksi vain toiseen? Mitkä elementit ovat 
riippumattomia projektinhallinta vs. taloushallinto -asetelmasta eivätkä vaadi 
yhteistyötä näiden kokonaisuuksien välillä? 
4. Mitä kehitettävää olet huomannut työprosessissa/-prosesseissa, joissa olet 
mukana, esim. viestintä, projektien ja taloushallinnon välillä? 
5. Mitkä ovat näiden prosessien kompastuskivet ja solmukohdat? 
6. Kuinka nämä prosessit voitaisiin tuoda ”lähemmäs” projektinhallintaa ja 
projekteja? 
7. Onko tutkimusanalyysissa tarpeen lähteä avaamaan näitä perusprosesseja 
projektihenkilöstölle? 
8. Mitkä asiat tai asiakokonaisuudet olet kokenut vaikeiksi tai haastaviksi alueella 
projektit vs. taloushallinto/kustannusohjaus 
9. Millaisilla toimenpiteillä koet, että taloushallinto ja kustannustenhallinta 
saataisiin oikeisiin mittasuhteisiin projekteissa ja pidettyä selkeästi projektien 
tukitoimintona eikä päätarkoituksena? Miten taloushallinnon toiminnot 
parhaiten ikään kuin seuraisivat projektissa tukena ja kitkattomasti mukana? 
 
 
